RAPORT DE ACTIVITATE

5

APROBAT:

Primar Ge Qﬁl}kaﬂ m}n‘ncl@u}& Chisinau

lon C EBAN </

”»

2022

AL PRETURII SECTORULUI BUIUCANI PENTRU SEMESTRUL I, ANULUI 2022

Oblectwul nr.l Im plementarea pmlectelor investitionale de amena ]a re si reabllltare a zonelor vem Sl de odihni, a mfr | ‘tructurll str' \dale

edificiilor pubhée mumclpale

Ac{mm

Sub—acgmm

Nivel de realizare/descriere

Indicatori de produs/rezultat Termenul a‘e Responsabi[
realizare de realizare succintd
1.1.1. Realizarea Sistem de irigare instalat. Realizat partial
lucrarilor prevazute | Sistem de monitorizare video
L. 1. Reparatia si renovarea | in proiect. instalat. Pretura Proiectul este definitivat.
parcului Numirul de cabine de dus sectorului Compartimentul plan general
wlLa izvor” instalate. Buiucani prevede toate amenajarile si
Etapaa 11 Scrinciob instalat. ‘ terenurile de joacd, sport si
Teren de volei amenajat. Proiect recreere. Devizele sunt elaborate
Locuri de joaca si g:uétz'a;gg si verificate.
fitness/workout/ amenajate. 15.05.2022 SAU Urmeazd inceperea lucririlor
Proces-verbal de receptie a dupd incheierea contractului de
lucrérilor aprobat. antrepriza  pentru  instalarea

sistemelor de irigare si cel de
monitorizare video.

Terenurile de agrement vor fi
amenajate in semestrul II.




Zonele verzi amenajat.

Pretura

Realizat partial.

1.2.Renovarea Trotuar amenajat. sectorului Au  fost reparate  capital

infrastructurii pietonale pe | 1.2.1. Realizarea Proces-verbal de receptic a Buiucani trotuarele de la str. Mihai

str. A. Sciusev lucrarilor prevazute | lucrérilor aprobat. Proiect Eminescu pind la str. Serghei
in proiect ) multianual SAU Lazo / ambele parti/. .

. 31.12.2022 Partea para a fost executatd pina
la S. Lazo, iar partea impara pind
la str. C. Stere.

Zonele verzi vor fi amenajate
dupa finalizarea lucrarilor de
reparatie a trotuarului.
1.3.3. Realizarea Alei amenajate. Pretura Realizat partial.
lucrarilor prevazute | Trotuar amenajat. sectorului Au fost reparate toate aleile si
1.3. Restabilirea aleilor in | in proiect Sistem de iluminat instalat. Buiucani accesele principale, inclusiv
pdadurea-parc ,,Butoias” Sistem de supraveghere video Proiect SAU tronsonul de trotuar dea lungul
instalat. multianual carosabilul din perimetrul zonei
Numirul unitétilor de mobilier | 01.04.2022 centrale a parcului.

urban instalat.
Proces-verbal de receptie a
lucrarilor aprobat.

Au fost construite 2 alei noi.

Au riamas in derulare lucrérile de
reparatie a aleilor secundare,
care nu au fost prevazute in
proiect, motiv pentru care si s-a
decis extinderea termenului
pentru finalizare a proiectului,
catre luna aprilie, 2022.

Sistemul de iluminare a fost
instalat. In conditiile in care inca
nu au fost intocmite actele
permisive pentru conectarea la
reteaua de energie electrica,
acesta va fi conectat in anul
2022.

Au fost montate 3 banci noi in
zona centrala a parcului. Au fost
amenajate bancile din teatrul de




vara. Celelalte banci vor fi
montate la finalizarea tuturor
aleilor.

Va fi realizat dupi finisarea
tuturor lucrarilor (2022).
Sistemul de monitorizare video
urmeaza a fi instalat In semestrul
1.

1.4. Reabilitarea

1.4.1. Realizarea
lucrarilor prevazute

Pavaj schimbat.
Trotuar amenajat.

Realizat partial.

trotuarelor din str. L. in proiect Zonele verzi amenajate. Pretura Tot trotuarul a fost reparat si
Deleanu (partea impari) Parcare amenajata. Proiect sectorului pavat integral.
Sistem de iluminat instalat. multianual Buiucani Sistemul de iluminare functional.
Numdrul , unitatilor de mobilier | 01.04.2022 SAU Zonele verzi din aliniamentele
urban instalat. # stradale au fost amenajate cu sol
Proces-verbal de receptie a fertil.
lucrérilor aprobat. Parcarea amenajata partial.
Este asternut stratul de pietris pe
tronsonul dintre nr. 1 gi nr. 3
urmeaza agternerea straturilor de
asfalt.
Mobilier urban in proces de
amenajare.
1.5.1. Elaborarea Proiect tehnic elaborat si Realizat partial.
documentatiei de aprobat. Sistemul este functional.
proiect Deviz de cheltuieli intocmit. Urmeazi a fi inlaturate
1.5. Reparatia pasajului Fisa de proiect coordonata. Pretura neconformitatile depistate de IM
pietonal subteran din str. 1.5.2. Desfagurarea | Contract de antrepriza incheiat. sectorului | ,,LUMTEH”
Ion Creangd, procedurii de i Buiucani Au fost reparati peretii de la
Piata ,,Dimitrie Cantemir” licitatie a lucrarilor 01.02.2022 SAU intrari/iesiri (lucriri de tencuiald
01.09.2022 si la scari), se continua reparatia

peretilor pe interior, concomitent




1.5.3. Realizarea
lucrérilor prevazute
in proiect

Sistem de iluminat nocturn
instalat.

Sistem de supraveghere video
instalat

Proces-verbal de receptie a
lucrarilor aprobat.

se repara treptele de la intrari.

1.7. Renovarea
infrastructurii pietonale pe
str. Liviu Deleany, (partea
pard)

licitatie a lucrarilor.

1.7.3. Realizarea
lucrarilor prevazute
in proiect.

Trotuar decapat.
Borduri instalate.
Pavaj montat.

Locuri pentru parcare asfaltate.

1.6.1. Elaborarea Proiect tehnic elaborat si Pretura Realizat partial.
1.6. Renovarea documentatiei de aprobat. sectorului A fost decapat asfaltul de la
infrastructurii pietonale pe | proiect Deviz de cheltuieli intocmit. Buiucani Calea lesilor 2
Calea Iesilor Fisd de proiect coordonata. SAU Au fost montate bordurile la
(partea impard) 1.6.2. Desfasurarea | Contract de antreprizi incheiat. Calea Iesilor 2
procedurii de : Conform planului pavaj este
licitatie a lucrarilor 01.02.2022 prevazut doar la Calea lesilor 2.
’ 30.09.2022 Spatiile verzi vor fi amenajate
1.6.3. Realizarea Trotuar vechi decapat. - dupa finisarea celorlalte lucriri.
lucrdrilor prevazute | Borduri instalate. -
in proiect Pavaj montat.
Spatii verzi din aliniamentul
stradal amenajat.
Proces-verbal de receptie a
- lucrérilor aprobat.
1.7.1. Elaborarea Proiect tehnic elaborat si Pretura Realizat partial.
documentatiei de aprobat. sectorului Au fost realizate lucriri de
proiect Deviz de cheltuieli intocmit. Buiucani renovare a trotuarului de la str. N
Fisd de proiect coordonata. SAU Costin pini la str. L Deleanu 2.
Instalarea mobilierului va fi
efectuati la etapa de finalizare a
1.7.2.Desfasurarea | Contract de antrepriza incheiat. 01.02.2022 proiectului dat.
procedurii de 01.06.2022




Spatii verzi din aliniamentul
stradal amenajat.
Proces-verbal de receplie a
lucrarilor aprobat.

1.8.1. Elaborarea Proiect tehnic elaborat si Pretura
documentatiei de aprobat. sectorului
proiect Deviz de cheltuieli intocmit. Buiucani Realizat partial.
1.8. Reabilitarea Figa de proiect coordonata. SAU Lucrarile sunt la etapa de
infrastructurii pietonale in | 182 Desfasurarea | Contract de antrepriza incheiat. finalizare.
complex cu amenajarea procedurii de Trotuarul a fost reparat inclusiv
teritoriului adiacent pe str. | |icitatie a lucririlor 01.02.2022 si aleile celor 3 cruti incluse in
Alba-Iulia, tronsonul ’ 01.09.2022 proiect, cu aplicarea pavajului si
cuprins intre str. Ion 183, Realizarea Trotuar vechi decapat. a bordurji lor noi. o
Creangd si Ion Pelivan lucrdrilor previzute | Borduri montate. . Au fost instalate céte 6 banci si
in proiect Sistem de iluminat nocturn s =y
instalal Lucrarile pentru instalarea
Pavaj montat. sistemylui de ilufninare 51
Spatii verzi amenajate. amenajarea spai ilor verzi vor fi
Proces-verbal de receptic a Executate in semestrul II.
lucrérilor aprobat.
1.9.1. Elaborarea Proiect tehnic elaborat si Pretura Nerealizat.
documentatiei de aprobat. sectorului Urmeaza dupa definitivarea
proiect Buiucani documentatiei de proiect si
Deviz de cheltuieli intocmit. SAU deviz.
] Fisd de proiect coordonata.
1.9.2. Desfasurarea | Contract de antrepriz incheiat.
procedurii de
licitatie a lucrarilor 01.03.2022
1.9. Reabilitarea 30.09.2022

infrastructurii pietonale la
str. Alba-Iulia, 200 spre str.
Liviu Deleanu, 7

¥

1.9.3. Realizarea
lucrarilor prevazute
in proiect

Trotuar vechi si borduri
decapate.

Borduri noi montate.
Sistem de iluminat nocturn




instalat.

Alee asfaltata.
Limitatoare de acces a
autovehiculelor instalate.
Proces-verbal de receptie a
lucrarilor aprobat.

1.10.1. Elaborarea Proiect tehnic elaborat si Pretura Nerealizat.
documentatiei de aprobat. sectorului
proiect Deviz de cheltuieli intocmit. Buiucani Este incheiat contractul de
Fisa de proiect coordonata. 01.02.2022 SAU antrepriza.
1.10.2. Desfasurarea | Contract de antrepriza incheiat. 30.09.2022 Proiectul dat a fost transferat
1.10. Reabilitarea curtii procedurii de pentru anul 2023.
blocurilor de locuinte din licitatie a lucrarilor _
Piata Unirii Principatelor, |1.10.3. Realizarca | Trotuar vechi si borduri ~
1 lucrarilor prevazute | decapate. i
in proiect Borduri noi montate.
Sistem de iluminat nocturn
instalat.
Locuri de parcare asfaltate
Cai de acces asfaltate.
Numarul unitétilor de mobilier
urban instalat.
Spatii verzi amenajate.
Proces-verbal de receptie a
lucrarilor aprobat.
1.11.1. Elaborarea Proiect tehnic elaborat si Pretura Realizat partial
L.11. Reabiliiaréa 3?;:ieu1§enta‘glet e ol SBGE:?]I(;U;]‘? Toate treptele au fost renovate,
Scuarului din Deviz de cheltuieli intocmit. ~ SAU pescji despriinan fsvepargl.

str. Mihai Viteazul, 2

Fisa de proiect coordonata.




1.11.2. Desfasurarea

Contract de antreprizi incheiat.

01.02.2022

prqcefium g8 - D1.06.2022 Pe toata zone de interventie a
licitatie a lucrarilor fost instalat pavaj nou.
1.11.3. Realizarea Trepte demontate. A fost il}stglat panoul informativ
luerarilor prevazute | Pavaj amenajat. cu inscriptie.
in proiect Terenuri eliberate de arbusti si Nu a fost instalat postamentul
flori. deoarece nu a fost incheiat un
Traseu pavat. contract pentru instalarea
Postament pentru bust amenajat. bustului.
Pereti de sprijin reparati.
Pavaj si trepte montate.
Panou informativ cu inscriptie DGLCA a anuntat licitatia pentru
instalat. procurarea mobilierului urban
Spatii verzi amenajate. ”
Numarul unitétilor de mobilier )
urban instalat.
Proces-verbal de receptie a
lucrarilor aprobat.
1.12.1. Elaborarea Proiect tehnic elaborat si Pretura Nerealizat
documentatiei de aprobat. sectorului
) proiect Deviz.de chclinell Totoerat. Buiucani Este incheiat contract cu
1.12. Reabilitarea Fis# de proiect coordonati SAU antreprenorul.
Scuarului din i 01.02.2022 Lucririle vor fi executate in
Calea Iesilor, 7 1.12.2. Desfagurarea | Contract de antrepriza incheiat. 30.09.2022 semestrul 11

| procedurii de

licitatie a lucrarilor

1.12.3. Realizarea
lucrarilor previzute
in proiect

Borduri si asfalt decapat.
Borduri noi montate.

Sistem de iluminat nocturn
instalat.

Pavaj montat.

Numarul unitatilor de mobilier
urban instalat.




Spatii verzi amenajate.
Proces-verbal de receptie a
lucrarilor aprobat.

1.13.1.Elaborarea Proiect tehnic elaborat si Pretura Realizat
documentatiei de aprobat. sectorului
proiect Deviz de cheltuieli intocmit. Buiucani
Fisd de proiect coordonata. SAU
1.13.2 Desfasurarea | Contract de antrepriza incheiat.
procedurii de
1.13. Reabilitarea licitatie a lucrarilor 01.02.2022
Scuarului din 5 = 01.06.2022
str. Ton Creangd, 41 1.13.3_. Realizarea Bordurf s1 asfalt decapat.
lucrdrilor previazute | Borduri montate. # ;
in proiect Pavaj montat.
Locuri de parcare amenajate.
Numarul unitatilor de mobilier
urban instalat.
Spatfii verzi amenajate.
Proces-verbal de receptie a
lucrérilor aprobat.
1.14.1. Elaborarea Proiect tehnic elaborat si
documentatiei de aprobat.
| proiect Pretura
sectorului | Nerealizat
D,eYiZ o cl}eltuieli intocn}it. Buiucani Urmeaza lansarea procedurii de
Fisa de proiect coor.donata. SAU achizitie publica.
1.14.2 Desfasurarea | Contract de antreprizi incheiat.
1.14. Reparatia si procedurii de
renovarea Grddinii Publice licitatie a lucririlor
wScuarul Catedralei 01.02.2022
27.08.2022

Metropolitane




1.14.3. Realizarea
lucrarilor previzute
in proiect

Sistem de iluminat nocturn
instalat.

Sistem de irigare instalat.
Trotuare existente reabilitate.
Proces-verbal de receptiea -
lucrérilor aprobat.

1.15. Constructia unui
buvet parcul Butoias

1.15.1. Elaborarea
documentatiei de
proiect

Proiect tehnic elaborat si
aprobat.

Deviz de cheltuieli intocmit.
Fisd de proiect coordonata.

1.15.2 Desfasurarea
procedurii de
licitatie a lucrarilor

Contract de antreprizi incheiat.

1.15.3. Realizarea
lucrérilor previzute
in proiect

Retele de apa si canalizare
construite.

Buvet nou cu sistem de curitare
si filtrare a apei din str. Nicolae
Costin intersectie cu str. Onisifor
Ghibu construit.

Proces-verbal de receptie a

01.03.2022
01.07.2022

F

Pretura
sectorului

Buiucani
SAU

Nerealizat
Nu este definitivat proiectul.

0 lecuvulan

lucréiri]or aprobat,

e i Fortlficarea sistemului de i mformare §l comumc'
ef‘ clentlzarea snstemulm de management al _ocumentelor 51 sporlrea tr

2.1.0rganizarea procesului
de solutionare a petitiilor si
solicitdrilor parvenite in
adresa institutiei

2.1'.1. Rccep;ionarea

s1 examinarea in
termenele previzute
de legislatie a
petitiilor/ sesizérilor
intrate prin diversele
canale de

Registre petitii (pe suport de
hértie, electronice) completate.
Statistica petitiilor/ sesizarilor.
100 % din numarul petitiilor/
sesizdrilor intrate examinate in
termen.

T .2022-

30.12.2022

Pretura
sectorului

. Buiucani

Realizat.

- A fost intocmit raportul de
activitate al Preturii sectorului
Buiucani pentru semestrul I — 78
rapoarte, 52 — planuri de
activitate /saptaminale/.

-In total au fost examinate 2175




comunicare

a

petitii.

Persoane juridice -696;
Persoane fizice — 501;
Instante ierarhic superioare —
978.

2.1.2 Ifregistrarea, Registre corespondenti intrare/ 03.01.2022- Pretura Realizat

procesarea si iesire completate. 30.12.2022 sectorului A fost elaborat Nomenclatorul

arhivarea conforma | Nomenclatorul dosarelor Buiucani dosarelor pentru anul 2022.

a corespondentet, actualizat.

inclusiv in format Dosare ordonate.

electronic

2.3.1. Actualizarea | Pagina web actualizata. 03.01.2022- Pretura Realizat

si gestionarea Continutul informational cu 30.12.2022 sectorului
2.3. Aplicarea paginii web a caracter obligatoriu plasat. Buiucani Pe pagina web a Preturii s.
instrumentelor si metodelor | institutiei in Numarul de accesiri ale paginii »” SAPL Buiucani au fost plasate 145
eficiente de conformitate cu web. informatii, inclusiv 22 de
comunicare/colaborare si | prevederile articole/comunicate.
de sensibilizare a partilor normative
interesate

2.3.2.Realizarea de | Numarul de actiuni desfagurate 03.01.2022- Pretura Realizat.

comun cu serviciile | In comun. 30.12.2022 sectorului Saptaminal, au fost organizate

publice Numarul de situatii problematice Buiucani echipe mobile comune atit cu

desconcentrate a
actiunilor privind
asigurarea ordinii
publice si
solutionarea
problemelor comune

solutionate.

gestionarii fondului locativ cit i

cu colaboratorii serviciilor de
ordine publica, pentru
inspectarea sectorului la

capitolul respectarii regulilor de

intretinere a curateniei $i comert

stradal.

In comun cu IP Buiucani,

IMGFL, au fost efectuate 24 de
raiduri de inspectare a regulilor

de mentinere a salubrizirii si

desfasurdrii activitétii de comert

stradal.
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In comun cu serviciile din sector
au fost solutionate 15 sesiziri cu
privire la inlaturarea comertului
stradal ilicit.

2.3.3.Stabilirea Evenimente privind schimbul de | 03.01.2022- Pretura Realizat
relatiilor de experientd organizate. 30.12.2022 sectorului
colaborare in cadrul Buiucani La data de 24 ianuarie 2022, a
cooperdrii externe §i fost semnat Acordul de
asigurarea colaborare intre Autoritatile
continuitatii Publice Locale ale municipiului
acordurilor de Petrosani, Romania si sectorului
cooperare cu Buiucani, RM.
localitatile infritite.
2.3.4.Stabilirea unui | Numdrul de audiente realizate. 03.01.2022- Pretura Realizat
cadru eficient de Numdrul cetatenilor primiti in 30.12.2022 sectorului Au fost audiate 42 persoane.
audienta a audienta raportat la numarul . Buiucani .
cetatenilor solicitarilor inregistrate.
2.3.5. Perfectarea, Numarul de certificate / copii 03.01.2022- Pretura Realizat
inregistrarea si eliberate raportat la numarul 30.12.2022 sectorului Au fost eliberate 53 certificate.
eliberarea cererilor receptionate. Buiucani
certificatelor/copiilo
r solicitate

2.4. Gestionarea conformd | 2.4.1 Accesarea Acces autorizat. 03.01.2022- Realizat

a bazelor de date existente | autorizati si Date utilizate cu buna-credinta. 30.12.2022 Pretura
actualizarea bazelor | Numdrul de actualiziri operate. sectorului | Pe pagina web a Preturii s.
de date: Buiucani Buiucani au fost plasate 145
-pagina web SAPL informatii, inclusiv 22 de

www.Buiucani.md
-registrul sesizéarilor
electronice "EU.Chi
sindu.md”
-Registrul de Stat al
Actelor Locale
DATE.GOV.MD
e-Cadastru

articole/comunicate.

- Au fost preluate, inregistrate,
repartizate si solutionate 279
sesizari prin intermediul
portalului www.eu.chisindu.md
- In semestrul I au fost plasate
267 dispozitii emise de Pretura

11




sectorului Buiucani.

- Au fost verificate peste 9236
persoane prin baza de date
DATE.GOVE.MD si e-
Cadastru .

3.1. Exercitarea controlului
legalitatii constructiilor din
sector

3.1.1. Inspectarea
santierelor

Numarul constructiilor capitale
neautorizate depistate.

03.01.2022-
30.12.2022

Pretura

sectorului
Buiucani
SAU

Realizat

Au fost inspectate:

- 7 santiere in constructii;

- 2 parcari publice in vederea
executarii controlului privind
amplasarea si executarea
lucrarilor de amenajare a
teritoriului.

A fost intocmit 1 proces-verbal
in baza art. 179 Cod
Contraventional al RM.

- In urma inventarierii, au fost
identificate 3 obiecte
neautorizate (majoritatea fiind
constructii auxiliare).

3.1.2. Inaintarea
prescriptiilor/sesizér
ilor privind
neconformitatile
constatate, precum si
demolarea
constructiilor
neautorizate.

Numarul de prescriptii/sesizari
inaintate.

Numarul de constructii capitale
neautorizate demolate.

03.01.2022-
30.12.2022

Pretura
sectorului
Buiucani
SAU

Realizat

Au fost intocmite 43 prescriptii
cu propunerea demolarii
benevole a constructiilor sau
dispozitivelor.

Au fost efectuate 16 razii.
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3.1.3. prevenirea si

Numarul raziilor efectuate.

Au fost intocmite 1 procese-

combaterea Numarul contraventiilor verbal in baza art. 179 CCRM.
constructiilor constatate. 03.01.2022 Inspectarea teritoriului a avut
neautorizate. 30.12.2022 loc in comun cu IP Buiucani de
. 3 ori in saptaména.
3.2. Continuarea actiunilor | 3.2.1. Inventarierea | Numarul de obiective 03.01.2022- Pretura In urma inventarierii, au fost
de evacuare a obiectivelor | siidentificarea neautorizate identificate. 30.12.2022 sectorului identificate 3 obiecte
neautorizate obiectivelor Buiucani neautorizate (majoritatea fiind
neautorizate SAU constructii auxiliare).
(panouri, dispozitive
de publicitate,
garaje, limitatoare
de acces, bare, -
garduri, sure, -
foisoare etc.)
3.2.2. Transmiterea | Numirul de prescriptii | 03.01.2022- Pretura Realizat
prescriptiilor intocmite. 30.12.2022 sectorului Au fost demontate 12 panouri
gestionarilor, Numarul demolarilor finalizate Buiucani publicitare autorizate si
precum si evacuarea | raportat la numirul obiectivelor SAU neautorizate, 5 garaje, sure, 65

obiectivelor
neautorizate
(panouri, dispozitive
de publicitate,

{ garaje, limitatoare

de acces, alte)

neautorizate identificate.

dispozitive de blocare a
accesului, 64 garduri.
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[ 3.3. Elaborarea si ; 3.3.1. Examinarea si | Numarul de cereri solutionate Pretura Realizat
coordonarea schemelor de | solutionarea raportat la numarul cererilor sectorului Au fost perfectate 34 scheme de
amplasare a unitatilor de cererilor/demersuril | inregistrate. ! Buiucani amplasare a unitatilor de comert
comert or pentru amplasarea | Numirul schemelor de SAU ambulant, inclusiv pentru 11
unitatilor comerciale | amplasare eliberate pentru - SSE terase de alimentatie publica.
stationare provizorii, | unitaile noi. 03.01.2022-
unitdtilor mobile $i | Numirul de scheme de| 30.12.2022
teraselor de vara. amplasare prelungite.
3.4.. Coordonarea 3.4.1. Examinarea si | Numirul de coordoniri avizate - Pretura Realizat.
amplasarii parcdrilor auto | solutionarea pozitiv raportat la numirul de sectorului Au fost eliberate 7 scheme si
in raza sectorului cererilor/demersuril | cereri/demersuri inregistrate. 03.01.2022- Buiucani schite de proiect in vederea
or pentru amplasarea 30.12.2022 SAU amenajarii parcirilor,
parcarilor auto scuarurilor, aleilor pietonale;

i

4.1. Monitorizarea | 4.1.1. Examinarea in Problemele solutionate 03.01.2022- Realizat

activitatii administratorilor | comun cu administratorii raportate la numarul de 30.12.2022 -Au fost solutionate 112
Sondului de locuinte fondului de locuinte a adresari. Pictuta probleme sesizate.
municipale (IMGFL), problemelor locativ- seetoruliil

departamentale, APLP, comunale identificate prin Brducesi

ACC, CCL diverse cai de comunicare. g " SLCA
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4.1.2.Acordarea suportului | Numarul de asociatii noi 03.01.2022- Pretura Realizat.
la crearea asociatiilor create/ asistate. 30.12.2022 sectorului
Numarul sedintelor de Buiucani Au fost create/reorganizate 0
lucru comune SLCA asociatii.
documentate. . -
. Totodata au fost convocate si 6
sedinte cu locatarii.
La solicitarea locatarilor si/sau a
DGLCA reprezentantii sectiei
LC au participat la toate
sedintele convocate.
4.1.3.Monitorizarea Numarul de verificari 03.01.2022- Pretura Realizat.
activitdtilor de intretinere | efectuate. 30.12.2022 sectorului
a teritoriilor deservite de | Numérul de cazuri Buiucani in total sunt 23 obiective. Au
gestionarii IMGFL si solutionate. . SLCA fost inspectate blocurile locative
APLP; ACC, CCL). fiind depistate cele mai grave
probleme.
4.1.4.Participarea la Numirul de obiective | 03.01.2022- Pretura Realizat
coordonarea activitatilor | reparate/ reamenajate cu | 30.12.2022 sectorului Au fost reabilitate 2 rampe de
de gestionare, intretinere implicarea preturii. Buiucani acces pentru persoane cu nevoi
si amenajare a fondului SLCA speciale.
municipal de locuinte. A fost reparata fatada unui bloc
locativ.
4.2. Organizarea si 4.2.1. Efectuarea Numarul. de procese- Pretura Realizate
monitorizarea actiunilor de | controalelor sistematice si | verbale intocmite. sectorului Cifra rutelor de gunoi evacuate
salubrizare a spatiilor din .| intreprinderea masurilor Suprafata salubrizata. Buiucani constituie 1908.
teritoriul administrat de asigurare a salubrizarii | Numarul de rute de gunoi/ SLCA Evacuarea gunoiului menajer d-a
terenurilor municipale si resturi vegetale evacuate. 03.01.2022- efectuat in limita disponibilitatii
private. Actiuni realizate in cadrul 30.12.2022 unitatilor de transport.

lunarului de primévara si a
lunarului de toamna.

4.2.2. Prevenirea si
combaterea nerespectarii
regulilor de asigurare a
curateniei.

Numarul raziilor efectuate.

Numarul contraventiilor
constatate.

Au fost efectuate 185 razii.

Au fost intocmite 197 procese-
verbale in baza art. 181 CCRM.
Inspectarea teritoriului a avut loc
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in comun cu IP Buiucani de 3 ori
in sdptamana.

4.3 Conlucrarea cu 4.3.1. Monitorizarea Actiuni realizate. Pretura Realizat.
serviciile specializate, lucrérilor efectuate de Probleme solutionate. sectorului
subdiviziunile de profil cu | citre 1.M. »Asociatiade | Impactul activitatilor Buiucani Au fost defrisati 354 copaci.
privire la dezvoltarea si Gospodarire a Spatiilor pentru dezvoltarea si 03.01.2022- SLCA Au fost curatati 7385 copaci.
Junctionarea sistemului Verzi”, sectorul regiei functionarea sistemului 30.12.2022 Au fost plantati 108 copaci.
edilitar-gospoddresc al »Autosalubritate”, sectorul | edilitar-gospodiresc al Defrisarile au fost efectuate in
sectorului Regiei ,,Exdrupo™, sectorului. mare parte in urma demersurilor.
sectorul intreprinderii Plantérile au fost executate
»Lumteh”, sectorul S.A. preponderent pentru completarea
.. lermoelectrica”, aliniatelor stradale, campania
sectoarele canalizare, masivd de plantare urmeazi a fi
apeduct a S.A. ,,Apa- organizata in semestrul II al
Canal Chiginau”, IMPSL " anului 2022.
Buiucani. Comisii cu Regia
AUTOSALUBRITATE - 12
iesiri;
EXDRUPO- 15 iesiri.
4.4. Organizarea actiunilor | 4.4.1. Monitorizarea Numdrul de blocuri 02.05.2022- Pretura Realizat
cu privire la pregditirea lucriarilor in executie. inspectate pentru evaluarea | 30.09.2022 sectorului Au fost reabilitate 2 rampe de
Sondului locativ pentru gradului de pregitire. Buiucani acces pentru persoane cu nevoi
perioada rece si evaluarea Lucrari realizate cu SLCA speciale.
gradului de pregitire a implicarea preturii. A fost reparata fatada unui bloc
JSondului locativ pentru locativ.
perioada de iarnd 2022- 4.4.2. Monitorizarea Numarul. de blocuri Pretura Realizat.
2023, lucrérilor de conectare §i | conectate la agentul 14.10.2022- sectorului
livrare a agentului termic | termen in timp util raportat | 30.11.2022 Buiucani in semestrul I 72 blocuri din 520
la numarul total de blocuri ' - SLCA au fost pregatite pentru sezonul

spre conectare.

rece si ulterior conectate la
agentul termic.

Fiecare gestionar al fondului
locativ in mod individual, sub o
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propria raspundere a organizat
procesul de spalare si profilaxie
a sistemei ingineresti.

4.5. Coordonarea 4.5.1. Informarea Numarul de cereri . Pretura Realizat.

procesului de acordare a populatiei si examinarea solutionate raportat la sectorului

ajutoarelor materiale si a cererilor/ dosarelor numarul de cereri primite. | 01.11.2022- Buiucani Au fost examinate 256 dosare

compensatiilor pentru Lista beneficiarilor 30.12.2022 SLCA noi

sezonul rece 2022/2023 intocmita si actualizata. APL (in perioada noiembrie —
decembrie)

Au fost examinate cererile a
2896 locuitori ai sectorului
Buiucani.

Lista beneficiarilor a fost

intocmita si transmisa DGLCA.

Obiectivul nr.5. plicarea politicilor in domeniul economiei, ¢

5.1 Stimularea deﬁvoit&rfi o Organizéj'ea

Numarul de targuri/ Pretura Realizat.
intreprinderilor mici si targurilor gi iarmaroacelor | iarmaroace organizate. sectorului Pentru organizarea si
mijlocii si promovarea tematice Alternative create pentru 03.01.2022- Buiucani desfasurarea evenimentelor
producitorilor autohtoni comercializarea productiei | 30.12.2022 SSE comerciale au fost emise 14
autohtone. dispozitii. Astfel, au fost
Numarul de producitori organizate 25 de evenimente
interesati. comerciale si sociale, inclusiv:
- 1 targuri de weekend de
caritate;
- 18 targuri cu produse
agroalimentare de weekend;
- 1 iarmaroc al florilor vii si
madrtisoare;
- 1 iarmaroc al produselor
‘ pascale;

17



- 3 tirguri a mesterilor
populari,

- 1 tirg tematic cu material
saditor.

In cadrul desfasuririi targurilor

agroalimentare, au fost realizate

peste 40 tone de produse

agricole.

In cadrul evenimentelor au fost

selectati, in baza cererilor, circa

150 de mici producatori

autohtoni.
5.1.2. Eliberarea prin Numarul de permise de 03.01.2022- Pretura Realizat
sistemul informatic E- acces eliberate raportat la 30.12.2022 sectorului In contextul desfasurarii
Pretura a Permiselor de cererile Inregistrate. Buiucani targurilor tematice, au fost
acces pentru unitétile de SSE eliberate 905autorizatii
comert ambulant temporare/permise de acces.
amplasare in cadrul
targurilor si iarmaroacelor
organizate in sector
5.2. Supravegherea in 5.2.1. Verificarea unitatilor | Numarul de verificari Pretura Realizat.
domeniul activititii de de comert amplasate in efectuate si documentate. sectorului In scopul contracardrii
comert conform sector i a veridicitatii Numdrul prescriptiilor Buiucani comertului stradal ilicit, au fost
competentilor functionale | informatiilor parvenite intocmite. SSE efectuate 192 de razii.
prin diverse cai de Numarul de procese- Totodata, a fost stabilit si un orar
comunicare, referitor la verbale contraventionale zilnic de monitorizare continui a
nerespectarea de catre intocmite. 03.01.2022- comertului stradal la str. Alba
acestea a prevederilor [ulia, str. Ion Creangi, Calea

Regulamentului de comert
local al municipiului
Chisinau, aprobat prin
Decizia CMC

30.12.2022

lesilor si in parcuri: Valea
Morilor, Gradina Publica Stefan
cel Mare si Sfint, Parcul
Alunelul, Parcul La Izvor,
Scuarul Catedralei.
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In context, au fost intocmite 214
procese-verbale cu privire la
contraventie, in baza art. 273,
pet. 9), 15) si 16) CC al RM.

5.2.2. Continuarea Numarul de unitati de Pretura Realizat.
actiunilor de comert evacuate. sectorului in scopul executirii prevederilor
demontare/evacuare a Buiucani ce tin de cerintele si interdictiile
unitatilor de comert SSE de amplasare a unitatilor de
neautorizate, cu stationare comert ambulant in mun.
provizorie/ambulanta si a Chisinau, au fost intocmite si
unitatilor comerciale de transmise 15 prescriptii cu
orice tip ” propunerea evacudrii benevole a
unitatilor comerciale care
contravin regulilor de amplasare
sau activitate.
Totodata, au fost emise 4
dispozitii de evacuare fortata.
In total, au fost evacuate 15 de
unitati de comert ambulant
stradal, 1pavilion comerciale.
5.3. Consolidarea relatiilor | 5.3.1.Stabilirea Numarul de acorduri de 03.01.2022 Pretura Realizat
de cooperare bilaterald cu | parteneriatelor cu UAT din | cooperare semnate intre 31.12.2022 sectorului La data de 24 ianuarie 2022, a
autorititi ale administratiei -| afara Republicii Moldova. | parti. Buiucani fost semnat Acordul de
publice locale din alte state. SSE colaborare intre Autoritatile

5.3.2. Monitorizarea
proiectelor investitionale
cu finantare externa.

Numarul de proiecte
finantate de partenerii
externi.

Publice Locale ale municipiului
Petrosani, Roménia si sectorului
Buiucani, RM.

In baza acordului de cooperare,
Primaria mun. Resita, Roménia a
finantat un proiect din domeniul
educatiei pentru 30 elevi din
sectorul Buiucani.
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6 I.Actf vitatea

6.1.1 JAsigurarea

Nr. de conﬂicte

| 03.01.2dié

Realizat

registratorilor in Registrul | examinirii si dezvoltirii solutionate pe parcursul 31.12.:2022 Au fost solutionate total: 3480:
de stat a Alegitorului conflictelor din Registrul | anului: De adresa - 2923
/RSA/. de Stat al Alegatorului - - De adresa; Pretura De sectie de votare - 555
/RSA/. - De sectie de sectorului De statut - 2
votare; Buiucani Adrese fara sectie - 0
- De statut; . APL
- Adrese fara sectie. +
6.2. Organizarea actiunilor | 6.2.1. Conlucrarea cu Numarul. de actiuni 03.01.2022- Realizat
de caritate si comemorare | Asociatiile obstesti pentru | organizate. 30.12.2022 Conform Dispozitiei Primarului
organizarea meselor de Numadrul de beneficiari si General al mun. Chisinau nr. 70-
binefacere/ acordarea participanti. d din 23.02.2021 a fost acordate
ajutoarelor materiale din Pretura 65 colete alimentare
sursele bugetare aprobate. sectorului Presedintelui Consiliului
Buiucani Veteranilor din sectorul
APL Buiucani.
SCTS

Conform dispozitiei Pretorului
sectorului Buiucani nr. 09-d din
01.03.2022 a fost organizata
actiunea comemorativi cu
implinirea a XXX de ani de la
declansarea razboiului de pe
Nistru cu acordarea a 82 de
colete alimentare.

Realizat
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