



APROBAT:

Primar General al municipiului Chisinau

Ion CEBAN

2025

RAPORT DE PROGRES AL PRETURII SECTORULUI BUIUCANI PENTRU SEMESTRUL I, ANULUI 2025

Obiectivul nr.1 Implementarea proiectelor investiționale de amenajare și reabilitare a zonelor verzi și de odihnă, a infrastructurii stradale și a edificiilor publice municipale					
Acțiuni	Sub-acțiuni	Indicatori de produs/rezultat	Termenul de realizare	Responsabil de realizare	Nivel de realizare/descriere succintă
1.1. Renovarea terenului de joacă în „Scurul Catedralei Metropolitane”	1.1.1. Realizarea lucrărilor prevăzute în proiect.	Mobilier urban montat Teren de joacă renovat Proces-verbal de recepție a lucrărilor aprobat.	31.12.2025	Pretura sectorului Buiucani SAU	În curs de realizare Antreprenorul a dat comandă de materialele prefabricate pentru elementele terenului de joacă (dat fiind faptul că astfel de materiale prefabricate în Republica Moldova le execută un singur producător și se tergiversează fabricarea). Demolarea terenului vechi nu poate fi realizat până nu vor fi procurate elementele noi.

1.2. Renovarea trotuarelor str. Nicolae Costin	1.2.1. Realizarea lucrărilor prevăzute în proiect	Zone verzi amenajate Trotuar amenajat Parcări publice amenajate Mobilier urban montat Alee asfaltată Proces-verbal de recepție a lucrărilor aprobat	31.12.2025	Pretura sectorului Buiucani SAU	Realizat parțial Trotuarul este amenajat în proporție de 80%. Parcări publice în proporție de 80%. Urmează a fi finisate lucrările de amenajare a trotuarelor și parcărilor publice, după care va fi amenajat spațiul verde și instalat mobilierul urban.
1.3. Renovarea trotuarelor str. Onisifor Ghibu (tronsonul str. Alba Iulia -str. Nicolae Costin)	1.3.1. Realizarea lucrărilor prevăzute în proiect	Zone verzi amenajate Trotuar amenajat Parcări publice amenajate Mobilier urban montat Alee asfaltată Proces-verbal de recepție a lucrărilor aprobat	31.12.2025	Pretura sectorului Buiucani SAU	Realizat Trotuar amenajat în proporție de 95%. Trotuar de protecție la drum amenajat. Parcări publice amenajate. Spațiul verde urmează finisarea în termenul stabilit. Mobilierul urban va fi instalat în termenul stabilit.
1.4. Renovarea trotuarelor str. Alba Iulia (str. Paris – str. Onisifor Ghibu partea pară)	1.4.1. Realizarea lucrărilor prevăzute în proiect	Zone verzi amenajate Trotuar amenajat Parcări publice amenajate Mobilier urban montat Alee asfaltată Proces-verbal de recepție a lucrărilor aprobat	30.06.2025	Pretura sectorului Buiucani SAU	Realizat parțial Trotuarul este finalizat în proporție de 80% /de la str. Paris până la str. Sucevița/, este decapat asfaltul și instalate bordurile pe cealaltă porțiune rămasă, urmează a fi instalat pavajul și amenajat spațiile verzi..

1.5. Renovarea trotuarelor str. Paris (tronsonul str. Alba Iulia - str. Nicolae Costin)	1.5.1. Realizarea lucrărilor prevăzute în proiect	Zone verzi amenajate Trotuar amenajat Parcări publice amenajate Mobilier urban montat Alee asfaltată Proces-verbal de recepție a lucrărilor aprobat	31.12.2025	Pretura sectorului Buiucani SAU	Realizat parțial Trotuarul este finalizat în proporții de 80%. Porțiunea rămasă a fost decapată, sunt instalate bordurile și urmează a fi amenajat pavajul.
1.6. Renovarea terenurilor cu nr. cadastrale 0100509043 și parțial 0100509158, 0100506166, 0100509240 din str. Alba Iulia	1.6.1. Realizarea lucrărilor prevăzute în proiect	Alei și spații verzi amenajate Mobilier urban montat Proces-verbal de recepție a lucrărilor aprobat	31.12.2025	Pretura sectorului Buiucani SAU	Realizat parțial Au fost începute lucrările în data de 25.06.2025, conform documentației de proiect urmează a fi realizate în termenii stabiliți.
1.7. Renovarea Scuarului din str. București, 68	1.7.1. Realizarea lucrărilor prevăzute în proiect	Alei asfaltate Mobilier urban montat Spații verzi amenajate Proces-verbal de recepție a lucrărilor aprobat.	31.12.2025	Pretura sectorului Buiucani SAU	Realizat parțial Este elaborată documentația de proiect. S-a amânat intervenția din lipsa resurselor financiare.
1.8. Renovarea Grădinii Publice „Ștefan cel Mare și Sfânt”	1.8.1. Renovarea sectorului nr. 1	Defrișări și plantări planificate. Alei pavate. Iluminat public funcțional. Dotarea cu mobilier urban. Proces-verbal de recepție a lucrărilor aprobat.	31.12.2025	Pretura sectorului Buiucani SAU	Realizat parțial Este elaborată documentația de proiect în conformitate cu Certificatul de Urbanism, Avizul CNMI, propunerile de la consultările publice. Lucrările vor fi începute după obținerea autorizației de construire și încheierea contractului cu câștigătorul achizițiilor publice.
	1.8.2. Renovarea sectorului nr. 2	Defrișări și plantări planificate. Alei pavate. Iluminat public funcțional.	31.12.2026	Pretura sectorului Buiucani SAU	Realizat parțial Este elaborată documentația de proiect în conformitate cu Certificatul de Urbanism, Avizul

		Dotarea cu mobilier urban. Proces-verbal de recepție a lucrărilor aprobat.			CNMI, propunerile de la consultările publice. Lucrările vor fi începute după obținerea autorizației de construire și încheierea contractului cu câștigătorul achizițiilor publice.
	1.8.3. Renovarea sectorului nr. 3	Defrișări și plantări planificate. Alei pavate. Iluminat public funcțional. Dotarea cu mobilier urban. Proces-verbal de recepție a lucrărilor aprobat.	31.12.2027	Pretura sectorului Buiucani SAU	Realizat parțial Este elaborată documentația de proiect în conformitate cu Certificatul de Urbanism, Avizul CNMI, propunerile de la consultările publice. Lucrările vor fi începute după obținerea autorizației de construire și încheierea contractului cu câștigătorul achizițiilor publice.
	1.8.4. Renovarea sectorului nr. 4	Defrișări și plantări planificate. Alei pavate. Iluminat public funcțional. Dotarea cu mobilier urban. Proces-verbal de recepție a lucrărilor aprobat.	31.12.2028	Pretura sectorului Buiucani SAU	Realizat parțial Este elaborată documentația de proiect în conformitate cu Certificatul de Urbanism, Avizul CNMI, propunerile de la consultările publice. Lucrările vor fi începute după obținerea autorizației de construire și încheierea contractului cu câștigătorul achizițiilor publice.
1.9. Renovarea Scuarului „Consiliul Europei” (str. Alexe Mateevici)	1.9.1. Realizarea lucrărilor prevăzute în proiect	Alei asfaltate. Dotarea cu mobilier urban. Proces-verbal de recepție a lucrărilor aprobat.	31.12.2025	Pretura sectorului Buiucani SAU	Realizat parțial Este elaborată documentația de proiect. S-a amânat procedura de licitație din lipsa resurselor financiare.

1.10. Renovarea Scurului „Nicolae Gogol” din str. București	1.10.1. Realizarea lucrărilor prevăzute în proiect	Alei asfaltate. Dotarea cu mobilier urban. Proces-verbal de recepție a lucrărilor aprobat	31.12.2025	Pretura sectorului Buiucani SAU	Realizat parțial Este elaborată documentația de proiect. S-a amânat procedura de licitație din lipsa resurselor financiare.
1.11. Renovarea curților de bloc din str. Ion Creangă 72-76	1.11.1. Realizarea lucrărilor prevăzute în proiect	Alei asfaltate. Dotarea cu mobilier urban. Proces-verbal de recepție a lucrărilor aprobat.	31.12.2025	Pretura sectorului Buiucani SAU	Realizat parțial Este elaborată documentația de proiect. Contractul cu antreprenorul este încheiat.
1.12. Renovarea curții din str. Buiucani,4 (instalarea plăcii comemorative în cinstea interpretului Anatol Dumitraș)	1.12.1. Realizarea lucrărilor prevăzute în proiect	Alee asfaltată. Dotarea cu mobilier urban. Proces-verbal de recepție a lucrărilor aprobat.	31.12.2025	Pretura sectorului Buiucani SAU	Realizat parțial Este elaborată documentația de proiect. S-a amânat procedura de licitație din lipsa resurselor financiare
1.13. Renovarea aleii pietonale din parcul - pădure Butoiaș (de la str. Nicolae Costin - Calea Ieșilor)	1.13.1. Realizarea lucrărilor prevăzute în proiect	Documentație de proiect elaborată și aprobată Alee amenajată Podețe construite Mobilier urban montat	31.12.2025	Pretura sectorului Buiucani SAU	Realizat parțial Este elaborată documentația de proiect. S-a amânat procedura de licitație din lipsa resurselor financiare
1.14. Renovarea Parcului „La Izvor”(continuarea lucrărilor inițiate anterior)	1.14.1. Realizarea lucrărilor prevăzute în proiect	Terenuri de sport amenajate. Dotarea cu mobilier urban. Proces-verbal de recepție a lucrărilor aprobat.	31.12.2025	Pretura sectorului Buiucani SAU	Realizat parțial Este elaborată documentația de proiect. S-a amânat procedura de licitație din lipsa resurselor financiare

1.15. Renovarea curților de bloc	1.15.1. Realizarea lucrărilor prevăzute în proiect	Alei asfaltate. Amenajarea parcărilor. Dotarea cu mobilier urban. Proces-verbal de recepție a lucrărilor aprobat.	31.12.2025	Pretura sectorului Buiucani SAU	Realizat parțial Caietul de sarcini este definitivat. Lucrările au demarat.
Obiectivul nr.2 Fortificarea sistemului de informare și comunicare, eficientizarea sistemului de management al documentelor și sporirea transparenței decizionale					
2.1. Organizarea procesului de soluționare a petițiilor și solicitărilor parvenite în adresa instituției	2.1.1. Recepționarea și examinarea în termenele prevăzute de legislație a petițiilor/ sesizărilor intrate prin diversele canale de comunicare	Registre petiții (pe suport de hârtie, electronice) completate. Statistica petițiilor/ sesizărilor. 100 % din numărul petițiilor/ sesizărilor intrate examinate în termen.	01.01.2025 30.06.2025	Pretura sectorului Buiucani	Realizat. - A fost întocmit raportul de activitate al Preturii sectorului Buiucani pentru semestrul I – 68 rapoarte, 25 – planuri de activitate. -În total au fost examinate 1479 petiții. Persoane juridice - 320 Persoane fizice – 420 ; Instanțe ierarhic superioare – 739 .
	2.1.2 Înregistrarea, procesarea și arhivarea conformă a corespondenței, inclusiv în format electronic	Registre corespondență intrare/ ieșire completate. Nomenclatorul dosarelor actualizat. Dosare ordonate.	01.01.2025 30.06.2025	Pretura sectorului Buiucani	Realizat. Registrele au fost actualizate. Toate dosarele ordonate. Nomenclatorul dosarelor actualizat
2.2 Aplicarea instrumentelor și metodelor eficiente de comunicare/colaborare și de	2.2.1. Actualizarea și gestionarea paginii web a instituției în conformitate cu prevederile normative	Pagină web actualizată. Conținutul informațional cu caracter obligatoriu plasat. Numărul de accesări ale paginii web.	01.01.2025 30.06.2025	Pretura sectorului Buiucani SAPL	Realizat. Pagină web actualizată. Conținutul informațional cu caracter obligatoriu plasat. Total accesări semestru I – 7757

sensibilizare a părților interesate					vizitatori. Pe pagina web a Preturii s. Buiucani au fost plasate 21 informații/anunțuri, inclusiv 102 de articole/comunicate.
	2.2.2.Realizarea de comun cu serviciile publice desconcentrate a acțiunilor privind asigurarea ordinii publice și soluționarea problemelor comune	Numărul de acțiuni desfășurate în comun. Numărul de situații problematice soluționate.	01.01.2025 30.06.2025	Pretura sectorului Buiucani	Realizat. Săptămânal, au fost organizate echipe mobile comune atât cu gestionarii fondului locativ cât și cu colaboratorii serviciilor de ordine publică, pentru inspectarea sectorului la capitolul respectării regulilor de întreținere a curățeniei. În comun cu IP Buiucani, ÎMGFL, au fost efectuate 234 de raiduri de inspectare a regulilor de menținere a salubrității.
	2.2.3.Stabilirea relațiilor de colaborare în cadrul cooperării externe și asigurarea continuității acordurilor de cooperare cu localitățile înfrățite.	Evenimente privind schimbul de experiență organizate.	01.01.2025 30.06.2025	Pretura sectorului Buiucani	Realizat Vizită de lucru la Târgul-Ocna la invitația domnului Primar Cristian-Aurelian Ciubotaru, Pretorul sectorului Buiucani Vasile Moroi, împreună cu vicepretorul Victor Poiană, a participat alături de alți oficiali din România. Eveniment desfășurat în cadrul unui schimb de experiență extins, derulat de Primăria Târgu-Ocna în ultimii ani, axat pe consolidarea cooperării bilaterale și pe împărtășirea bunelor practici în gestionarea fondurilor europene.

	2.2.4.Stabilirea unui cadru eficient de audiență a cetățenilor	Numărul de audiențe realizate. Numărul cetățenilor primiți în audiență raportat la numărul solicitărilor înregistrate.	01.01.2025 30.06.2025	Pretura sectorului Buiucani	Realizat Au fost înregistrate 56 persoane, audiate 52 persoane, 4 persoane nu s-au prezentat
	2.2.5. Perfectarea, înregistrarea și eliberarea certificatelor/copiilor solicitate	Numărul de certificate / copii eliberate raportat la numărul cererilor recepționate.	01.01.2025 30.06.2025	Pretura sectorului Buiucani	Realizat Au fost recepționate 13 cereri . Au fost eliberate 13 certificate.
2.3. Gestionarea conformă a bazelor de date electronice	2.3.1 Baza de date actualizate: -pagina web www.preturabuiucani.md -registrul sesizărilor electronice "EU.Chișinău.md" -Registrul de Stat al Actelor Locale -DATE.GOV.MD e-Cadastru	Acces autorizat. Date utilizate cu bună-credință. Numărul de actualizări operate.	01.01.2025 30.06.2025	Pretura sectorului Buiucani SAPL	Realizat Pe pagina web a Preturii s. Buiucani au fost plasate 20 informații, inclusiv 98 de articole/comunicate. - Au fost preluate, înregistrate, repartizate și soluționate 389 sesizări prin intermediul portalului www.eu.chisinau.md - In semestrul I au fost plasate 211 dispoziții emise de Pretura sectorului Buiucani. - Au fost verificate peste 2800 persoane prin baza de date e-Cadastru . DATE.GOVE.MD - 0.
Obiectivul nr.3 Coordonarea activităților în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor					
3.1. Exercițarea controlului legalității construcțiilor din sector	3.1.1. Inspectarea șantiierelor	Numărul de șantiere inspectate. Numărul construcțiilor	01.01.2025 30.06.2025	Pretura sectorului Buiucani	Realizat Au fost inspectate:

		capitale neautorizate depistate.		SAU	• 15 şantiere în construcţii; În urma inventarierii, au fost identificate 16 obiecte. • 1 rampă • 14 porţi şi garduri • 1 terasă
	3.1.2. Înaintarea prescripţiilor/sesizărilor privind neconformităţile constatate, precum şi demolarea construcţiilor neautorizate.	Numărul de prescripţii/sesizări înaintate. Numărul de construcţii capitale neautorizate demolate.	01.01.2025 30.06.2025	Pretura sectorului Buiucani SAU	Realizat - 26 prescripţii cu propunerea demolării benevole a construcţiilor sau dispozitivelor. - 15 dispoziţii de demolare a construcţiilor neautorizate - 16 construcţii neautorizate demolate Au fost efectuate 20 razii. Au fost examinate 142 cereri, solicitări, petiţii ce ţin de problemele urbanismului, executării lucrărilor de construcţii, prevenirea încălcării legislaţiei în domeniul construcţiilor.
	3.1.3. prevenirea şi combaterea construcţiilor neautorizate.	Numărul raziilor efectuate. Numărul contravenţiilor constatate.	01.01.2025 30.06.2025		
3.2. Continuarea acţiunilor de evacuare a obiectivelor neautorizate	3.2.1. Inventarierea şi identificarea obiectivelor neautorizate (panouri, dispozitive de publicitate, garaje, limitatoare de acces, bare, garduri, şure, foişoare etc.)	Numărul de obiective neautorizate identificate.	01.01.2025 30.06.2025	Pretura sectorului Buiucani SAU	În urma inventarierii, au fost identificate 20 obiecte neautorizate (majoritatea fiind construcţii auxiliare).

	3.2.2. Transmiterea prescripțiilor gestionarilor, precum și evacuarea obiectivelor neautorizate (panouri, dispozitive de publicitate, garaje, limitatoare de acces, alte)	Numărul de prescripții întocmite. Numărul demolărilor finalizate raportat la numărul obiectivelor neautorizate identificate.	01.01.2025 30.06.2025	Pretura sectorului Buiucani SAU	Realizat 26 prescripții cu propunerea demolării benevole a dispozitivelor. Au fost demontate 16 dispozitive publicitare neautorizate, 2 dispozitive de blocare a accesului, 8 garduri, 70 dispozitive de blocare a parcărilor, cu întocmirea a 14 procese-verbale de constatare.
3.3. Coordonarea amplasării parcărilor auto și coordonarea proiectelor de amplasare a rețelelor inginerești	3.3.1. Examinarea și soluționarea cererilor/demersurilor pentru amplasarea parcărilor auto/rețelelor inginerești	Numărul de coordonări avizate pozitiv raportat la numărul de cereri/demersuri înregistrate.	01.01.2025 30.06.2025	Pretura sectorului Buiucani SAU	Realizat. Au fost examinate și coordonate 3 proiecte pentru parcuri auto și 45 proiecte (gaz, apă și canalizare, energie electrică etc).
Obiectivul nr.4 Coordonarea activităților ce țin de domeniul locativ-comunal și utilităților publice					
4.1. Monitorizarea activității administratorilor fondului de locuințe municipale (ÎMGFL), departamentale, APLP, ACC, CCL	4.1.1. Examinarea în comun cu administratorii fondului de locuințe a problemelor locativ-comunale identificate prin diverse căi de comunicare.	Problemele soluționate raportate la numărul de adresări.	01.01.2025 30.06.2025	Pretura sectorului Buiucani SLCA	Realizat Au fost înregistrate și soluționate 287 petiții; - probleme sesizate la adresările locatarilor pe rețelele de socializare și telefonice – 218 adresări. În total: 505 adresări soluționate.

	4.1.2.Acordarea suportului la crearea asociațiilor	Numărul de asociații noi create/ asistate. Numărul ședințelor de lucru comune documentate.	01.01.2025 30.06.2025	Pretura sectorului Buiucani SLCA	Realizat. Au fost create/reorganizate 285 asociații. Totodată au fost convocate 23 ședințe cu locatarii. La solicitarea locatarilor și/sau a DGLCA reprezentanții secției LC au participat la toate ședințele convocate.
	4.1.3.Monitorizarea activităților de întreținere a teritoriilor deservite de gestionarii ÎMGFL și APLP, ACC, CCL).	Numărul de verificări efectuate. Numărul de cazuri soluționate.	01.01.2025 30.06.2025	Pretura sectorului Buiucani SLCA	Realizat. Au fost inspectate blocurile locative fiind depistate cele mai grave probleme. Au fost efectuate 321 inspectări la problemele salubrității, inclusiv și sectorul privat.
	4.1.4.Participarea la coordonarea activităților de gestionare, întreținere și amenajare a fondului municipal de locuințe.	Numărul de obiective reparate/ reamenajate cu implicarea preturii.	01.01.2025 30.06.2025	Pretura sectorului Buiucani SLCA	Realizat Au fost monitorizate 614 blocuri locative municipale. Suprafața salubritată totală – 2200, 1 /ha/ de către ÎMGFL Zilinic: - Coordonarea cu serviciile responsabile de salubritate și amenajare ce țin de spațiile verzi, parcuri, terenuri de joacă și de sport, reparația și instalarea băncilor, renovarea și reparația elementelor de joacă și de sport; lucrări de salubritate la bordură pe adresele din Centrul istoric;s-a intervenit la 86

					stații de transport. - Platouri salubrizate – 119 unități. - Reparația băncilor și instalarea – 96 bănci de odihnă; - Reparația elementelor la terenurile de joacă și sport - 42 locații; <i>S-au efectuat următoarele lucrări:</i> - Reparația acoperișului- 0 m2; - Salubrizarea subsolurilor, deratizarea, dezinfectarea - 345 de blocuri municipale și 63 blocuri APC; Reparația ușilor în subsolurile blocurilor – 21 blocuri locative; - Întocmirea listei blocurilor locative pentru DGLCA la capitolul reparații/amenajare pentru anul 2025: - 10 curți pentru amenajare; - 12 blocuri de locuințe pentru reparație a rețelelor ingineresti; - 10 blocuri de locuințe – reparația acoperișului; - 10 curți cu amenajarea terenurilor de joacă; - 8 amenajări privind terenurile de fitness; - 22 adrese incluse pentru terenuri de joacă
--	--	--	--	--	--

4.2. Organizarea și monitorizarea acțiunilor de salubritate a spațiilor din teritoriul administrat	4.2.1. Efectuarea controalelor sistematice și întreprinderea măsurilor de asigurare a salubrității terenurilor municipale și private.	Numărul. de procese-verbale întocmite. Suprafața salubritată. Numărul de rute de gunoi/resturi vegetale evacuate. Acțiuni realizate în cadrul lunarului de primăvară și a lunarului de toamnă.	01.01.2025 30.06.2025	Pretura sectorului Buiucani SLCA	Realizat - activitatea de salubritate al serviciilor ÎMGFL – 235 muncitori, - evacuarea – 2343 rute (1496 vegetale și 847 menajere); - curățirea – 7920 urne (ÎM „Spațiile Verzi”) ÎMPSL Buiucani, 180 – urne al stațiilor de așteptare; - evacuarea gunoiului menajer s-a efectuat în limita disponibilității unităților de transport. -au fost efectuate 12 inspecții cu implicarea organizațiilor obștești, instituțiilor medicale și de învățământ, asociațiile de locatari la toate blocurile cooperative de garaje - 21 inspecții
	4.2.2. Prevenirea și combaterea nerespectării regulilor de asigurare a curățeniei.	Numărul raziilor efectuate.			
4.3 Conlucrarea cu serviciile specializate, subdiviziunile de profil cu privire la dezvoltarea și funcționarea sistemului edilitar-gospodăresc al sectorului	4.3.1. Monitorizarea lucrărilor efectuate de către Î.M. „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi”, sectorul regiei „Autosalubritate”, sectorul Regiei „Exdrupo”, sectorul întreprinderii „Lumteh”, sectorul S.A. „Termoelectrică”, sectoarele canalizare, apeduct a S.A. „Apă-	Acțiuni realizate. Probleme soluționate. Impactul activităților pentru dezvoltarea și funcționarea sistemului edilitar-gospodăresc al sectorului.	01.01.2025 30.06.2025	Pretura sectorului Buiucani SLCA	Realizat - Au fost amenajate și întreținute zonele verzi a parcurilor și scuarurilor, dezvoltarea și întreținerea spațiilor publice – 65,6 ha. - Au fost plantați 1083 arbori/arbuști - Au fost defrișați 2188 copaci - Au fost curățați 3191 copaci Defrișările au fost efectuate în mare parte în urma demersurilor și ale calamităților naturale.

	Canal Chișinău”, ÎMPSL Buiucani.				Plantările au fost executate preponderent pentru completarea aliniamentelor stradale. Comisii cu : ✓ Regia AUTOSALUBRITATE 9 ieșiri; ✓ EXDRUPO - 6 ieșiri; ✓ LUMTEH ”- 18 ieșiri; ✓ SA Termoelectrica – 2 ieșiri; ✓ SA Apă Canal- 14 ieșiri; ✓ ÎMPSL Buiucani- 202 Ieșiri.
4.4. Organizarea acțiunilor cu privire la pregătirea fondului locativ pentru perioada rece și evaluarea gradului de pregătire a fondului locativ pentru perioada de iarnă 2024-2025.	4.4.1. Monitorizarea lucrărilor în execuție.	Numărul de blocuri inspectate pentru evaluarea gradului de pregătire. Lucrări realizate cu implicarea preturii.	01.01.2025 30.06.2025	Pretura sectorului Buiucani SLCA	Nerealizat. Urmează a fi realizat pentru semestrul II anul 2025
	4.4.2. Monitorizarea lucrărilor de conectare și livrare a agentului termic	Numărul. de blocuri conectate la agentul termen în timp util raportat la numărul total de blocuri spre conectare.	01.01.2025 30.06.2025	Pretura sectorului Buiucani SLCA	Nerealizat. Urmează a fi realizat pentru semestrul II anul 2025.
Obiectivul nr.5 Aplicarea politicilor în domeniul economiei, comerțului și relațiilor externe					
5.1. Stimularea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii și promovarea producătorilor autohtoni	5.1.1. Organizarea și desfășurarea târgurilor și iarmaroacelor tematice	Numărul de evenimente comune desfășurate și promovate. Numărul de participanți	01.01.2025 30.06.2025	Pretura sectorului Buiucani SSE	Realizat. În conformitate cu “Calendarul” – cadru al târgurilor pentru anul 2025 și în conlucrare cu Asociațiile Obștești au fost organizate și

					desfășurate târguri și iarmaroace cu produse autohtone și de artizanat, festivaluri. Au fost desfășurate 33 evenimente comerciale și sociale, inclusiv: 21 târguri cu produse agroalimentare și artizanat de weekend; - Târgul suvenirelor, măștișoarelor și florilor de grădină; - Târgul de deservire a populației în cadrul Sărbătorilor de Paști și Paștele Blajinilor; - Expoziția de Arte Plastice și Aplicate „Art Aroma”; - Acțiunea social – sportivă organizată de către A.O. Clubul Sportiv „Sporter”; - Evenimentul social – cultural, dedicat culturii japoneze, ediția a IX-a; - Proiectul social-cultural artistic pentru copii „Țesem Istoria Moldovei”; - Evenimentul social – cultural organizat de către S.R.L. „Wine MD”; - Evenimentul social – cultural organizat de către S.R.L. „Evo Alfa”; - Evenimentul social – cultural organizat de către Centrul Republican pentru Copii și
--	--	--	--	--	--

					Tineret „ARTICO”; - Campionatul European la mini fotbal „SOCCA EuroCup 2025” - Evenimentul social – cultural „Utopia In the Streets”; - Concertul de muzică clasică „Sonata Primăverii”.
	5.1.2. Organizarea și desfășurarea târgurilor agroalimentare cu produse de sezon.	Numărul de târguri de sezon organizate și desfășurate. Numărul de producători autohtoni implicați / antrenați.	01.01.2025 30.06.2025	Pretura sectorului Buiucani SSE	Realizat. În contextul desfășurării târgurilor tematice, au fost organizate 21 de târguri cu produse agroalimentare și artizanat de weekend; La târgurile organizate lunar, agenții economici sunt producători autohtoni, astfel: - „Cămara Fest” – 60 participanți, - „Yard Sale” – 64 participanți, - „EcoLocal – 60 participanți, - Federația Națională a Fermierilor din Moldova – 11 participanți. La celelalte târguri tematice, de asemenea, au fost antrenați producători autohtoni, dar într-un număr mai mic. În context, s-a conlucrat cu asociații de profil, precum și cu agenți economici producători autohtoni în organizarea

					târgurilor agroalimentare, în cadrul cărora au fost antrenați circa 300 de agenți economici și meșteri populari.
	5.1.3. Perfectare și eliberarea prin sistemul informatic E-Pretura a Permiselor de acces pentru unitățile de comerț ambulant amplasate în cadrul târgurilor și iarmaroacelor organizate în sector	Numărul de permise de acces eliberate raportat la cererile înregistrate.	01.01.2025 30.06.2025	Pretura sectorului Buiucani SSE	Realizat Prin Registrul electronic din sistemul informațional E-Pretura, au fost perfectate și eliberate 1281 permise de acces pentru unitățile de comerț ambulant în cadrul târgurilor, iarmaroacelor și evenimentelor social-culturale.
5.2. Monitorizarea acțiunilor de gestionare a comerțului stradal	5.2.1. Verificarea unităților de comerț amplasate în sector și a veridicității informațiilor parvenite prin diverse căi de comunicare, referitor la nerespectarea de către acestea a prevederilor Regulamentului de comerț local al municipiului Chișinău, aprobat prin Decizia CMC	Numărul de verificări efectuate. Numărul sesizărilor / prescripțiilor întocmite.	01.01.2025 30.06.2025	Pretura sectorului Buiucani SSE	Realizat. În scopul executării prevederilor ce țin de cerințele și interdicțiile de amplasare a unităților de comerț ambulant în mun. Chișinău, au fost întocmite și transmise 6 prescripții cu propunerea evacuării benevole a unităților comerciale care contravin regulilor de amplasare sau activitate.
	5.2.2. Asigurarea aplicării procedurilor de evacuare a unităților de comerț amplasate în contradicție cu prevederile cadrului normativ în vigoare	Numărul de unități de comerț evacuate	01.01.2025 30.06.2025	Pretura sectorului Buiucani SSE	Realizat Evacuarea celor 4 unităților de comerț amplasate în contradicție cu prevederile cadrului normativ în vigoare au fost evacuate benevol de către agenții economici.

5.3. Asigurarea aplicării procedurilor de elaborare și coordonare a schemelor de amplasare a unităților de comerț	5.3.1. Examinarea și soluționarea cererilor/demersurilor pentru amplasarea unităților comerciale staționare provizorii, unităților mobile și teraselor de vară.	Numărul de cereri soluționate raportat la numărul cererilor înregistrate. Numărul schemelor de amplasare eliberate pentru unitățile noi.	01.01.2025 30.06.2025	Pretura sectorului Buiucani SSE	Realizat - Au parvenit și au fost perfectate la cererea agenților economici; ✓ 29 scheme pentru amplasarea teraselor de alimentație publică; ✓ 6 scheme a UCA adjudecate la licitație, care au fost transmise DGECT pentru notificarea activității de comerț; ✓ 2 scheme de prelungire a UCA (reparații haine/încălțăminte și colectarea maculatură), amplasamente aprobate prin deciziile CMC;
--	---	---	--------------------------	---------------------------------	--

Obiectivul nr. 6 Organizarea evenimentelor ce vizează promovarea și realizarea politicilor în domeniul electoral, al apărării, al educației, ocrotirii sănătății, protecției sociale, culturii, tineretului și sportului

6.1. Organizarea acțiunilor tehnico-organizatorice pentru desfășurarea alegerilor prezidențiale	6.1.1. Elaborarea și aprobarea Programului calendaristic de acțiuni.	Programul calendaristic elaborat și aprobat	Pe parcursul perioadei electorale	Prețor Secretar interimar APL	Nerealizat Urmează a fi realizate pentru semestrul II al anului 2025.
	6.1.2. Desfășurarea acțiunilor aferente și raportarea privind realizarea acestora.	Numărul acțiunilor desfășurate	Pe parcursul perioadei electorale	Prețor Secretar interimar APL	Nerealizat Urmează a fi realizate pentru semestrul II al anului 2025.

6.2. Activitatea registratorilor în Registrul de stat a Alegătorului /RSA/.	6.2.1. Asigurarea examinării și dezvoltării conflictelor din Registrul de Stat al Alegătorului /RSA/.	Nr. de conflicte soluționate pe parcursul anului: ✓ De adresă; ✓ De secție de votare; ✓ De statut; ✓ Adrese fără secție. ✓	01.01.2025 30.06.2025	Pretura sectorului Buiucani APL	Realizat Au fost soluționate total: 473 : De adresă – 450 ; De secție de votare – 20 ; De statut – 3 ; Adrese fără secție – 0 ;
6.3. Organizarea acțiunilor de caritate și comemorare	6.3.1. Conlucrarea cu Asociațiile obștești pentru organizarea meselor de binefacere/ acordarea ajutoarelor materiale din sursele bugetare aprobate.	Numărul de acțiuni organizate. Numărul de beneficiari și participanți.	01.01.2025 30.06.2025	Pretura sectorului Buiucani APL SCTS	Realizat Pe parcursul perioadei 01.01.2025 – 30.06.2025 au avut loc următoarele acțiuni: ✓ În baza demersului nr. 03-02/1-29 din 09.01.2025 au fost oferite 24 de diplome și colete cu produse alimentare AO consiliul Veteranilor sectorului Buiucani pentru omagiații de vârstă 80, 85, 90, 95 de ani. ✓ Cu privire la organizarea acțiunilor consacrate Zilei Memoriei și Recunoștinței /2 Martie/ Asociației Obștești Uniunea Veteranilor Sf. Gheorghe Biruitorul, Consiliului Uniunii Naționale a Veteranilor Războiului pentru Independența Republicii Moldova și a Asociației Obștești a Veteranilor Războiului pentru Independența și Integritatea Republicii Moldova Maica Îndurerată sectorul Buiucani Republica Moldova, au fost acordate 100 colete cu produse alimentare.

					✓ În baza demersului nr. 3-02/1-11 din 03.01.2025, au fost acordate 110 colete cu produse alimentare AO „Veteranilor și Invalizilor din Afganistan din sectorul Buiucani”. ✓ În baza demersului AO „Cernobîl” au fost acordate 92 colete cu produse alimentare. ✓ În baza demersului nr. 03-02/1-666 din 24.03.2025, au fost acordate 72 de colete cu produse alimentare OT Chișinău „Asociația Nevăzătorilor din Moldova”. ✓ În baza demersului nr.3-02/1-676 din 25.03.2025, au fost acordate 50 de colete cu produse alimentare Asociația Foștilor Deportați și Deținuți Politici din Moldova; ✓ În baza demersului nr. 3-02/1-654 din 21.03.2025 au fost acordate 30 de colete cu produse alimentare Filialei Teritoriale a Asociației Surzilor din RM. ✓ În baza demersului nr. 3-02/1-814, din 09.04.2025 au fost acordate 40 de colete cu produse alimentare Organizației sectoriale Buiucani „Uniunea Pensionarilor”.
--	--	--	--	--	--

	6.3.2. Inițierea parteneriatelor pentru acțiuni de caritate din surse extrabugetare.	Numărul de acțiuni organizate cu implicarea preturii. Numărul de beneficiari și participanți.	01.01.2025 30.06.2025	Pretura sectorului Buiucani APL SCTS	Realizat. Au fost organizate 2 acțiuni de caritate cu inițierea a 4 parteneriate: - Ziua Mondială a Familiei • SRL „Farmacia Familiei”, • S.C „Sandrilliona” SRL, • SRL „Investes” /ESUSHI/; - Turneul municipal la șah și joc de dame etapa de sector • SRL „Nefis”.
6.4. Organizarea de comun cu Centrul Militar, a procesului de încorporare în serviciul militar în termen și serviciul civil	6.4.1. Conlucrarea cu Centrul Militar pentru încorporarea în serviciul militar în termen din primăvara 2024 și toamna 2024.	Numărul de acțiuni realizate în comun cu Centrul Militar. Numărul de recruți încorporați în serviciul militar în termen.	01.01.2025 30.06.2025	Pretura sectorului Buiucani SCTS	Realizat. În perioada încorporării recruților în serviciul civil (de alternativă) primăvara anului 2025, au fost depuse 13 cereri dintre care: ✓ au fost acceptați 10 recruți; ✓ vor satisface serviciul civil 9 recruți; ✓ s-au întocmit 3 contracte; ✓ s-au eliberat 12 livrete.
	6.4.2. Coordonarea activităților pentru încorporarea în serviciul civil	Numărul de recruți încorporați în serviciul civil. Dosare gestionate	01.01.2025 30.06.2025	Pretura sectorului Buiucani SCTS	Realizat. Au fost trecute în rezervă 9 persoană pentru executarea serviciului civil.

		conform. Evidența persoanelor ce au satisfăcut serviciul civil/de alternativă asigurată. Rapoarte statistice întocmite.			Au fost gestionate 13 dosare și transmise informații către CM și CSCA; Au fost întocmit - 1 raport statistic.
6.5. Organizarea acțiunilor de mediatizare și conștientizare a necesității donării de sânge.	6.5.1.Conlucrarea cu organele de resort (AMT Buiucani, CNTS) pentru promovarea donării de sânge	Numărul de instituții implicate Numărul de acțiuni organizate. Numărul de donatori participanți.	01.01.2025 30.06.2025	Pretura sectorului Buiucani SCTS APL	Realizat Au fost implicate în total e instituții : CMF – 4, CMF- 5, CMF – 6; În colaborare cu AMT Buiucani și CNTS cu privire la participarea în cadrul Campaniei naționale de donare voluntară a sângelui și a evenimentelor dedicate oamenilor ce dăruiesc viață, vreau să menționez că lunar au fost întreprinse următoarele acțiuni: - au fost expediate 80 demersuri și invitații de participare la ”Ziua de donare” către instituțiile din sector; - au fost plasate comunicate pe pagina web a Preturii sectorului Buiucani; - au fost acordate 150 de colete pentru donatorii de Ziua Internațională a Donatorului - au fost acordate 12 diplome pentru donatorii fideli.
	6.5.2.Organizarea evenimentelor de donare	Numărul de acțiuni organizate.	01.01.2025 30.06.2025	Pretura sectorului	Realizat. A fost realizată 1acțiune de

	a sângelui din sursele bugetare aprobate.	Numărul de donatori participanți. Numărul de colete repartizate.		Buiucani SCTS APL	donare a sângelui „Ziua Internațională a Donatorului de Sânge”, cu participarea a 89 donatori prezenți la acțiune și repartizate 150 colete sociale.
6.6. Organizarea manifestărilor cultural-artistice cu finanțare din bugetul municipal pe anul 2025.	6.6.1.Elaborarea și desfășurarea programului de manifestări cultural-artistice.	Numărul de acțiuni organizate raportat la numărul de acțiuni planificate. Valorificarea conformă a mijloacelor financiare aprobate. Numărul de participanți la manifestări.	01.01.2025 30.06.2025	Pretura sectorului Buiucani SCTS	Realizat ✓ La data de 14 februarie 2025, în sala de festivități a preturii sectorului Buiucani s-a desfășurat, acțiunea “Medalionul literar-muzical” dedicat marelui poet Grigore Vieru; ✓ La 27 februarie 2025, în incinta preturii Buiucani, sala de festivități a avut loc desfășurarea acțiunilor cultural-artistice Ziua Îndrăgostiților „Dragobete” și desfășurarea Concursului “Erudit-Cupa sectorului Buiucani”, sala festivă. ✓ La 6 martie 2025, a fost organizat un program de concert dedicat Zilei Internaționale a femeie cu genericul „Sărut, femeie, mâna ta!” în incinta preturii Buiucani, sala de festivități; ✓ La data de 21.03.2025 sa desfășurat Ziua Mondială a Poeziei, în sediul Bibliotecii municipale „B. P. Hașdeu”. ✓ De Ziua profesională a lucrătorului din sfera

					gospodăriei de locuințe și deservire comunală și în ajunul sărbătorilor Sfințelor Paști au fost pregătite cadouri. ✓ la data de 05.04.2025 în incinta IPLT „N. Levițchi” a avut loc organizarea și desfășurarea Festivalului - concurs al cântecului liric-patriotic „Credință, Speranță și Iubire” etapa de sector. ✓ De Ziua profesională a lucrătorului din ramura gospodăriei de locuințe și deservire comunală în ajunul sărbătorilor de Paști au fost pregătite cadouri. ✓ La data de 04 mai 2025, în Parcul Public „Alunelul” s-a desfășurat un programul de concert dedicat Zilei Internaționale a Romilor cu genericul „Enigma Romilor”, ✓ La data de 9 mai 2025, în Parcul Public „Alunelul” a avut loc organizarea și desfășurarea manifestării cultural-artistice consacrate Zilei Victoriei și comemorarea eroilor căzuți pentru Independența Patriei, ✓ La data de 18 mai 2025, în Parcul Public „Alunelul” s-a desfășurat sărbătoarea dedicată Zilei
--	--	--	--	--	---

					Internațională a Familiei cu genericul „Împreună suntem o familie” ✓ La data de 30 mai, 31 mai, 01 iunie 2025, în Parcul Public ”Alunelul” a avut loc organizarea și desfășurarea evenimentului social-cultural cu prilejul sărbătorii Zilei Internaționale a copilului; ✓ La data de 15.06.2025, în incinta AMT Buiucani a avut loc organizarea și desfășurarea manifestării cultural-artistice dedicată Zilei profesionale a lucrătorului medical și a farmacistului; ✓ În Parcul „Alunelul” la data de 08 iunie 2025, s-a organizat și desfășurat manifestarea cultural - artistică dedicată sărbătorii "Duminica Mare.
--	--	--	--	--	---

6.7. Organizarea acțiunilor de promovare a sportului, competițiilor sportive.	6.7.1. Elaborarea și desfășurarea programului de activități în domeniul sportului	Numărul de acțiuni organizate raportat la numărul de acțiuni planificate. Valorificarea conformă a mijloacelor financiare aprobate. Practici pozitive înregistrate.	01.01.2025 30.06.2025	Pretura sectorului Buiucani SCTS	Realizat ✓ La data de 03, 04 și 05 aprilie 2025, sa desfășurat etapa de sector a Turneului la Volei – feminin “Cupa Preturii sectorului Buiucani”, în colaborare cu Școala Sportivă “Speranța”. ✓ La data de 06 mai 2025, pe terenul de fotbal al Clubului Sportiv pentru Copii și Tineret “Buiucani” a avut loc organizarea și desfășurarea Turneului Republican la mini-fotbal “Guguță”, etapa de sector. ✓ În perioada 14-29 iunie s-a organizat și desfășurat Turneului municipal la șah și joc de dame „Cupa Seniorilor-2025”, etapa de sector.
6.8. Organizarea manifestărilor cultural-artistice și acțiunilor de promovare a sportului, cu finanțare din bugetul municipal pe anul 2025 pentru comunitatea romă	6.8.1. Elaborarea și desfășurarea programului de manifestări cultural-artistice	Numărul de acțiuni organizate raportat la numărul de acțiuni planificate. Valorificarea conformă a mijloacelor financiare aprobate. Numărul de participanți la manifestări	01.01.2025 30.06.2025	Pretura sectorului Buiucani Mediator comunitar rom	Realizat La data de 04.05.2025 în contextul Zilei Internaționale a Romilor care este marcată în fiecare an pe data de 8 aprilie, în cinstea recunoașterii culturii, istoriei și drepturilor romilor din toată lumea, dar și pentru a atrage atenția asupra problemelor cu care se confruntă comunitatea de romă. Pretura sectorului Buiucani, prin intermediul mediatorului comunitar din cadrul preturii, a organizat un concert artistic pe

					scena din parcul „ALUNELUL” sectorul Buiucani cu participarea în scenă a formațiilor artistice de valoare de origine Romă. ✓ Ansamblul „Romii Moldovei”; ✓ Ansamblul „Rada si Fluturasii” ; ✓ Ansamblul „Taraf Romano”; ✓ Talente de etnie romă din sectorul Buiucani; În cadrul evenimentului au fost invitați romi din sectorul Buiucani și prezenți peste 800 de persoane.
Obiectivul nr. 7 Consolidarea sistemului de control intern managerial					
7.1. Autoevaluarea sistemului de control intern managerial în cadrul entității.	7.1.1. Realizarea procedurii de autoevaluare cu întocmirea Raportului și Declarației de răspundere managerială	Raport de autoevaluare elaborat, aprobat și prezentat conform destinației. Declarație de răspundere managerială publicată pe pagina web www.buiucani.md	01.01.2025 30.06.2025	Pretura sectorului Buiucani SAPL	Realizat Au fost perfectate evaluările trimestriale și elaborate actele privind stabilirea sporului pentru performanță pentru fiecare salariat. Declarație de răspundere managerială plasată.
	7.1.2. Examinarea rezultatelor autoevaluării, identificarea neconformităților și stabilirea măsurilor de remediere	Plan de acțiuni privind remedierea neconformităților și dezvoltarea CIM întocmit și aprobat.	01.01.2025 30.06.2025	Pretura sectorului Buiucani SAPL	Realizat Raport CIM întocmit la data 17.02.2025 nr. 03-02/1-254

7.2. Documentarea proceselor de bază desfășurate în cadrul instituției	7.2.1. Identificarea proceselor de bază și înregistrarea acestora în lista de inventar	Inventarul proceselor de bază întocmit.	01.01.2025 30.06.2025	Pretura sectorului Buiucani	Realizat. Inventarul proceselor de bază întocmit.
	7.2.2 Descrierea narativă /grafică a proceselor de bază	Toate procesele de bază descrise în formă narativă/grafică, analizate și aprobate.	01.01.2025 30.06.2025	Pretura sectorului Buiucani	Realizat Au fost prezentate procesele de bază descrise narativ a fiecărei secție în parte.
	7.2.3. Întocmirea catalogului proceselor de bază descrise	Catalogul proceselor de bază întocmit.	31.12.2025	Pretura sectorului Buiucani SAPL	Realizat. Catalogul proceselor de bază /proceselor operaționale/ întocmit în formă electronică și transmis DGAPL.
7.3. Asigurarea verificărilor în sector cu scopul prevenirii și constatării contravențiilor pe domeniile de activitate	7.3.1. Inspectarea/ monitorizarea sectorului administrat în scopul respectării cerințelor prevăzute de legislația în vigoare.	Numărul de verificări efectuate și documentate. Numărul de notificări comunicate	01.01.2025 30.06.2025	Pretura sectorului Buiucani SAC	Realizat Au fost efectuate 536 razii de inspectare a teritoriului gestionat. În scopul asigurării respectării regulilor de asigurare a curățeniei : ✓ Au fost efectuate 200 razii. În scopul contracarării comerțului stradal ilicit: ✓ Au fost efectuate 336 de razii. Total întocmite pe domeniul contravențional: ✓ 26 Planuri de acțiuni ✓ 26 Rapoarte de activitate Dispoziția PG 33-d din 09.02.23 pct.11.5 ✓ 2 Rapoarte de activitate Trimestrul I 02.01 - 31.03.2025

		Numărul de accesări efectuate în baza de date a IP Cadastrul Bunurilor Imobile			Trimestrul II 01.04 - 30.06.2025 Total 29 notificări comunicate pe domeniul contravențional ✓ 21 persoane fizice; ✓ 8 persoane juridice. Total 73 accesări efectuate: ✓ 25 accesări în cadrul procedurilor administrative; ✓ 45 accesări în cadrul procedurilor contravenționale
	7.3.2. Constatarea contravențiilor și încheierea proceselor-verbale cu privire la contravenții, Cod Contravențional al RM.	Contravențiile prevăzute la art.104 ¹ , 116, 126 ¹ , 134 ¹ , 154, art. 157 alin. (4), (6), (7)–(12), art. 158, art.178, 179, 180 ¹ , 181, art.273 pct.9), 9 ¹), 11), 15) și 16), art.326 alin.(1) - (1 ²), art. 364 alin. (1) și (9) și art. 370 alin. (2)	01.01.2025 30.06.2025	Pretura sectorului Buiucani SAC SAJ	Realizat ✓ Total întocmite 77 PV cu privire la contravenții: ✓ 48 PV conform art. 181 CC RM; ✓ 7 PV , conform art. 273, pct. 9) lit. a).; ✓ 1 PV , conform art. 273, pct. 9) lit. b).; ✓ 19 PV conform art. 273, pct 15); Comisia administrativă a examinat 210 procese verbale contravenționale, dintre care: - 91 procese verbale art. 181,


					- 18 procese verbale art. 180, alin.11), - 14 procese verbale art.273, pct.9 lit.a), - 2 procese verbale art. 273,pct.9, lit. b), - 73 procese verbale art. 273 pct. 15), - 10 procese verbale art. 273 pct. 16), - 1 procese verbale art. 364, - 1 procese verbale art. 364, alin. 1). Suma sancțiunilor aplicate este 458 150,00 lei. Suma sancțiunilor executate este de 137 725,00 lei.
	7.3.3. Remiterea proceselor-verbale cu privire la contravenții conform competenței către Comisia administrativă, instanței de judecată, cu susținerea legalității acestora.	Numărul de procese-verbale întocmite raportat la numărul de procese-verbale remise spre examinare.	01.01.2025-30.06.2025	Pretura sectorului Buiucani SAC SAJ	Realizat 77 PV cu privire la contravenții remise pentru examinare conform competenței la CA. 18 PV cu privire la contravenții remise pentru examinare conform competenței în Instanța de Judecată în baza contestațiilor împotriva Hot.CA. Realizat 119 - procese verbale înregistrate. 210- procese verbale examinate.
7.4.Asigurarea legalității	7.4.1.Acordarea asistenței	Numărul de consultații	01.01.2025-	Pretura	Realizat

<i>actelor administrative emise/adoptate de către Pretură</i>	juridice pe domeniile de competență ale entității publice.	acordate raportat la numărul de solicitări înregistrate.	30.06.2025	sectorului Buiucani SAJ	Pe parcursul semestrului I al anului 2025, a fost acordată asistență juridică către 20 persoane fizice.
	7.4.2. Avizarea proiectelor de acte normative, contractelor în care entitatea publică este subiect.	Numărul de dispoziții contestate raportat la numărul de dispoziții emise. Numărul de contracte contestate raportat la numărul de contracte încheiate.	01.01.2025-30.06.2025	Pretura sectorului Buiucani SAJ	Realizat. În semestrul I au fost emise și avizate 96 dispoziții privind activitatea de bază și 120 dispoziții cu privire la personal. Au fost încheiate și avizate 77 de contracte care nu au fost contestate.
	7.4.3. Acordarea de asistență juridică la exercitarea atribuțiilor de agent constator.	Numărul de procese-verbale contravenționale anulate raportat la numărul de procese-verbale întocmite.	01.01.2025-30.06.2025	Pretura sectorului Buiucani SAJ	Realizat Au fost înregistrate 119 procese verbale, au fost examinate 210 procese-verbale.
<i>7.5. Asigurarea utilizării raționale a mijloacelor financiare bugetare</i>	7.5.1. Executarea bugetului cu respectarea normelor legale.	Raport privind executarea bugetului prezentat în termen. Activități de monitorizare a modului de executare realizate.	01.01.2025-30.06.2025	Pretura sectorului Buiucani Secția Contabilitate	Realizat. Au fost prezentate rapoarte anuale și pentru perioada anului 2024.
	7.5.2. Organizarea conformă a procesului de achiziții publice.	Plan de achiziții aprobat și publicat. Proceduri de achiziții organizate transparent, conform legii. Contractele atribuite, monitorizate .	01.01.2025-30.06.2025	Pretura sectorului Buiucani SAJ Secția Contabilitate SSE	Realizat A fost emisă dispoziția cu privire la aprobarea Planului provizoriu privind achizițiile publice și dispozițiile de completare a planului provizoriu. Au fost organizate 6 proceduri de achiziții publice, dintre care una anuală, una contestată.

					Astfel nu a fost încheiat până la momentul actual 6 contracte. Toate procedurile de achiziții publice sunt organizate conform prevederilor legale.
7.6. Gestionarea riscurilor asociate obiectivelor și activităților desfășurate de pretură, inclusiv riscurile de fraudă și corupție	7.6.1. Identificarea, evaluarea, înregistrarea și stabilirea reacției de răspuns la riscuri	Registrul riscurilor întocmit și actualizat, după caz. Măsuri de control a riscurilor stabilite și monitorizate.	01.01.2025-30.06.2025	Pretura sectorului Buiucani SAPL	Realizat. Lunar a fost plasată informația cu privire la cheltuielile efectuate pe parcursul lunii precedente conform Dispoziției Primarului General nr. 57-d din 14.02.2020.
7.7. Eficientizarea activității instituționale prin dezvoltarea continuă a managementului performanțelor	7.7.1. Corelarea obiectivelor individuale de activitate cu obiectivele instituționale	Numărul obiectivelor individuale stabilite raportat la numărul obiectivelor instituționale. Numărul fișelor de post revizuite.	01.01.2025-30.06.2025	Pretor Secretar	Realizat. Au fost stabilite 21 obiective individuale. Au fost revizuite 4 fișe de post
	7.7.2. Evaluarea activităților de dezvoltare profesională	Numărul funcționarilor evaluați raportat la calificativele de evaluare atribuite. Numărul de angajați instruiți	01.01.2025-30.06.2025	Pretor SRU	Realizat. În perioada semestrului I au fost evaluați 21 funcționari publici; - 18 funcționari publici calificativul „foarte bine”; - 3 funcționari publici cu calificativul „bine”. - 3 angajați au participat la instruirea de dezvoltare profesională.
	7.7.3. Stabilirea indicatorilor – cheie de performanță a instituției	Set de indicatori elaborat și aprobat.	Până la 31.03.2025	Pretor Vicepretor Secretar	Realizat. Au fost identificați indicatorii de performanță la toate subdiviziunile instituției.

	7.7.4. Actualizarea /revizuirea fișelor de post.	Numărul fișelor postului actualizate/revizuite.	02.01.2025-31.12.2025	Pretor SRU	Realizat Actualizat și revizuite 4 fișe de post
7.8. Implementarea recomandărilor misiunilor de audit formulate în cadrul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale UAT mun. Chișinău încheiate la 31 decembrie 2020 și a auditului conformității procesului bugetar și gestionării patrimoniului public în anii 2018 – 2023	7.8.1. Stabilirea procedurii de instalare și funcționare a sistemelor de supraveghere video în locurile publice din sector.	Încheierea acordurilor de colaborare cu furnizorii serviciilor de supraveghere video și cu inspectoratul de Poliție Buiucani Revizuirea contractelor de achiziționare a serviciilor de supraveghere video	01.01.2025-30.06.2025	Pretura Sectorului Buiucani SAJ	Realizat. A fost încheiat contractul nr. 1 cu privire la Menținerea camerelor video din sectorul Buiucani.
	7.8.2. Stabilirea procedurii interne aferente procesului de evacuare/demolare/evidență /păstrare/ recuperare a bunurilor evacuate/demolate de serviciile municipale de sector, a cheltuielilor suportate, precum și alte informații relevante activității.	Instituirea registrului de evidență a tuturor bunurilor evacuate/demolate	01.01.2025-30.06.2025	Pretura Sectorului Buiucani SAJ	Realizat. A fost întocmit Registrul de evidență a demolărilor pentru anul 2025.
<i>Pe parcursul semestrului I, al Raportului de activitate nu au fost identificate situații de materializare a riscurilor cu impact major asupra realizării acțiunilor planificate sau riscuri suplimentare identificate pe parcursul realizării obiectivelor, nefiind necesare de a aplica măsuri de control suplimentar.</i>					

PRETOR



Vasile MOROI