

APROBAT:

Primar General al municipiului Chișinău

Ion CEBAN



PLANUL ANUAL DE ACȚIUNI al Preturii sectorului Buiucani pentru anul 2024

Obiectivul nr.1 Implementarea proiectelor investiționale de amenajare și reabilitare a zonelor verzi și de odihnă, a infrastructurii stradale și a edificiilor publice municipale					
Acțiuni	Sub-acțiuni	Indicatori de produs/rezultat	Termenul de realizare	Riscuri asociate	Responsabil de realizare
1. 1. Reparația și renovarea parcului „La izvor”, etapa III	1.1.1. Realizarea lucrărilor prevăzute în proiect.	Aleii reparați. Sistem de monitorizare video instalat. Dotarea cu mobilier urban. Proces-verbal de recepție a lucrărilor aprobat.	31.12.2024	Condiții climatice nefavorabile.	Pretura sectorului Buiucani
				Tergiversarea termenelor stabilite în graficul lucrărilor. Lucrări executate necalitativ.	SUA
1.2. Renovarea infrastructurii pietonale pe str. A. Șciusev	1.2.1. Realizarea lucrărilor prevăzute în proiect	Zonele verzi amenajate. Trotuar amenajat. Proces-verbal de recepție a lucrărilor aprobat.	31.12.2024	Tergiversarea contractării lucrărilor. Lucrări executate necalitativ. Tergiversarea termenelor stabilite în graficul lucrărilor.	Pretura sectorului Buiucani
				Condiții climatice nefavorabile.	SUA

1.3. Renovarea infrastructurii pietonale pe Calea Ieșilor (partea impară)	1.3.1. Realizarea lucrărilor prevăzute în proiect	Trotuar vechi decapat. Borduri instalate. Pavaj montat. Spații verzi din aliniamentul stradal amenajat. Proces-verbal de recepție a lucrărilor aprobat.	31.05.2024	Lucrări executate necalitativ. Tergiversarea termenelor stabilite în graficul lucrărilor. Condiții climaterice nefavorabile.	Pretura sectorului Buiucani SUA
1.4. Reabilitarea infrastructurii pietonale la str. Alba-Iulia, 200 spre str. Liviu Deleanu, 7	1.4.1. Realizarea lucrărilor prevăzute în proiect	Alee asfaltată. Dotarea cu mobilier urban. Proces-verbal de recepție a lucrărilor aprobat.	31.06.2024	Lucrări executate necalitativ. Tergiversarea termenelor stabilite în graficul lucrărilor. Condiții climaterice nefavorabile.	Pretura sectorului Buiucani SUA
1.5. Construcția unui buvet parcul Butoiaș, reparația Izvorului	1.5.1. Elaborarea documentației de proiect	Proiect tehnic elaborat și aprobat. Deviz de cheltuieli întocmit. Fișă de proiect coordonată.	31.08.2024	Elaborarea întârziată a proiectului. Refuzul coordonărilor	Pretura sectorului Buiucani SUA
	1.5.2 Desfășurarea procedurii de licitație a lucrărilor	Contract de antrepriză încheiat.		Contestarea rezultatelor procedurii de licitație. Tergiversarea contractării lucrărilor.	
	1.5.3. Realizarea lucrărilor prevăzute în proiect	Rețele de apă și canalizare construite. Buvet nou cu sistem de curățare și filtrare a apei din str. Nicolae Costin intersecție cu str. Onisifor Ghibu construit. Izvor reparat și funcțional. Proces-verbal de recepție a lucrărilor aprobat.		Lucrări executate necalitativ. Tergiversarea termenelor stabilite în graficul lucrărilor. Condiții climaterice nefavorabile.	

Obiectivul nr.2
**Fortificarea sistemului de informare și comunicare,
eficientizarea sistemului de management al documentelor și sporirea transparenței decizionale**

2.1. Organizarea procesului de soluționare a petițiilor și solicitărilor parvenite în adresa instituției	2.1.1. Recepționarea și examinarea în termenele prevăzute de legislație a petițiilor/ sesizărilor intrate prin diversele canale de comunicare	Registre petiții (pe suport de hârtie, electronice) completate. Statistica petițiilor/ sesizărilor. 100 % din numărul petițiilor/ sesizărilor intrate examinate în termen.	02.01.2024-31.12.2024	Evidența și circulația defectuoasă a documentelor. Fluctuația personalului. Dificultăți de operare în sistem.	Pretura sectorului Buiucani SAS
	2.1.2 Înregistrarea, procesarea și arhivarea conformă a corespondenței, inclusiv în format electronic	Registre corespondență intrare/ ieșire completate. Nomenclatorul dosarelor actualizat. Dosare ordonate.	02.01.2024-31.12.2024	Sistem informatic neprotejat. Fluctuația personalului calificat. Instruire insuficientă.	Pretura sectorului Buiucani SAS
2.2. Aplicarea instrumentelor și metodelor eficiente de comunicare/colaborare și de sensibilizare a părților interesate	2.2.1. Actualizarea și gestionarea paginii web a instituției în conformitate cu prevederile normative	Pagină web actualizată. Conținutul informațional cu caracter obligatoriu plasat. Numărul de accesări ale paginii web.	02.01.2024-31.12.2024	Conținut informațional incomplet. Dificultăți de operare în sistem.	Pretura sectorului Buiucani SAPL
	2.2.2. Realizarea de comun cu serviciile publice desconcentrate a acțiunilor privind asigurarea ordinii publice și soluționarea problemelor comune	Numărul de acțiuni desfășurate în comun. Numărul de situații problematice soluționate.	02.01.2024-31.12.2024	Lipsa de coordonare între părțile implicate.	Pretura sectorului Buiucani
	2.2.3. Stabilirea relațiilor de colaborare în cadrul cooperării externe și asigurarea continuității acordurilor de cooperare cu localitățile înfrățite.	Evenimente privind schimbul de experiență organizate.	02.01.2024-31.12.2024	Indisponibilitatea partenerilor implicați Situații excepționale/ neprevăzute.	Pretura sectorului Buiucani Secretarul Preturii

	2.2.4.Stabilirea unui cadru eficient de audiență a cetățenilor	Numărul de audiențe realizate. Numărul cetățenilor primiți în audiență raportat la numărul solicitărilor înregistrate.	02.01.2024-30.12.2024	Suprapuneri de activități. Situații imprevizibile.	Pretura sectorului Buiucani
	2.3.5. Perfectarea, înregistrarea și eliberarea certificatelor/copiilor solicitate	Numărul de certificate / copii eliberate raportat la numărul cererilor recepționate.	02.01.2024-31.12.2024	Evidența și circulația defectuoasă a documentelor. Cereri incomplete/nefondante	Pretura sectorului Buiucani SAS SRU
2.3. Gestionarea conformă a bazelor de date electronice	2.3.1 Baza de date actualizate: -pagina web www.preturabuiucani.md -registrul sesizărilor electronice "EU.Chișinău.md" -Registrul de Stat al Actelor Locale -DATE.GOV.MD e-Cadastru	Acces autorizat. Date utilizate cu bună-credință. Numărul de actualizări operate.	02.01.2024-31.12.2024	Dificultăți de operare în sistem. Acces neautorizat. Copii de rezervă neasigurate.	Pretura sectorului Buiucani SAPL
Obiectivul nr.3 Coordonarea activităților în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor					
3.1. Exercițarea controlului legalității construcțiilor din sector	3.1.1. Inspectarea șantierelor	Numărul de șantiere inspectate. Numărul construcțiilor neautorizate depistate.	03.01.2024-30.12.2024	Lipsa de informare privind construcțiile neautorizate.	Pretura sectorului Buiucani

	3.1.2. Înaintarea prescripțiilor/sesizărilor privind neconformitățile constatate, precum și demolarea construcțiilor neautorizate.	Numărul de prescripții/sesizări înaintate. Numărul de construcții neautorizate demolate.	03.01.2024-30.12.2024	Tergiversarea termenelor de executare a lucrărilor. Situații neconforme, mușamalizate. Deficiență în comunicare și colaborare cu persoanele fizice și persoanelor juridice titulare de drepturi și obligații.	Pretura sectorului Buiucani
	3.1.3. Prevenirea și combaterea construcțiilor neautorizate.	Numărul raziilor efectuate.	03.01.2024-30.12.2024		
3.2. Continuarea acțiunilor de evacuare a obiectivelor neautorizate	3.2.1. Inventarierea și identificarea obiectivelor neautorizate (panouri, dispozitive de publicitate, garaje, limitatoare de acces, bare, garduri, șure, foișoare etc.)	Numărul de obiective neautorizate identificate.	03.01.2024-30.12.2024	Lipsa de informare privind obiectivele neautorizate.	Pretura sectorului Buiucani
	3.2.2. Transmiterea prescripțiilor gestionarilor, precum și evacuarea obiectivelor neautorizate (panouri, dispozitive de publicitate, garaje, limitatoare de acces, alte)	Numărul de prescripții întocmite. Numărul demolărilor finalizate raportat la numărul obiectivelor neautorizate identificate.	03.01.2024-30.12.2024	Tergiversarea termenelor de executare a lucrărilor. Neglijență în serviciu, atitudine părtinitoare, mușamalizarea încălcărilor.	Pretura sectorului Buiucani
3.3. Coordonarea amplasării parcarilor auto și coordonarea proiectelor de amplasare a rețelelor inginerești	3.3.1. Examinarea și soluționarea cererilor/demersurilor pentru amplasarea parcarilor auto/rețelelor inginerești	Numărul de coordonări avizate pozitiv raportat la numărul de cereri/demersuri înregistrate.	03.01.2024-30.12.2024	Cereri incomplete/nefundamentate. Coordonări neconforme/neregulate eliberate	Pretura sectorului Buiucani SUA

Obiectivul nr.4					
Coordonarea activităților ce țin de domeniul locativ-comunal și utilităților publice					
4.1. Monitorizarea activității administratorilor fondului de locuințe municipale (ÎMGFL), departamentale, APLP, ACC, CCL	4.1.1. Examinarea în comun cu administratorii fondului de locuințe a problemelor locativ-comunale identificate prin diverse căi de comunicare.	Problemele soluționate raportate la numărul de adresări.	02.01.2024-31.12.2024	Responsabilități neasumate sau nedefinite ale administratorilor fondului de locuințe.	Pretura sectorului Buiucani SLCA
	4.1.2.Acordarea suportului la crearea asociațiilor	Numărul de asociații noi create/ asistate. Numărul ședințelor de lucru comune documentate.	02.01.2024-31.12.2024	Reticență și lipsă de interes a reprezentanților asociațiilor. Inacțiuni din partea angajaților entității publice.	Pretura sectorului Buiucani SLCA
	4.1.3.Monitorizarea activităților de întreținere a teritoriilor deservite de gestionarii ÎMGFL și APLP, ACC, CCL).	Numărul de verificări efectuate. Numărul de cazuri soluționate.	02.01.2024-31.12.2024	Verificări superficiale. Raportări neveridice a cazurilor soluționate.	Pretura sectorului Buiucani SLCA
	4.1.4.Participarea la coordonarea activităților de gestionare, întreținere și amenajare a fondului municipal de locuințe.	Numărul de obiective reparate/ reamenajate cu implicarea preturii.	02.01.2024-31.12.2024	Procedură nedefinită.	Pretura sectorului Buiucani SLCA
	4.2. Organizarea și monitorizarea acțiunilor de salubritate a spațiilor din teritoriul administrat	4.2.1. Efectuarea controalelor sistematice și întreprinderea măsurilor de asigurare a salubrității terenurilor municipale și private.	Numărul de procese - verbale întocmite. Suprafața salubritată. Numărul de rute de gunoi/ resturi vegetale evacuate. Acțiuni realizate în cadrul lunarului de primăvară și a lunarului de toamnă.	02.01.2024-31.12.2024	Verificări superficiale. Insuficiența resurselor de personal și de timp. Responsabilități neasumate ale administratorilor

	4.2.2. Prevenirea și combaterea nerespectării regulilor de asigurare a curățeniei.	Numărul raziilor efectuate. Numărul contravențiilor constatate.		fondului de locuințe. Deficiență în comunicare și colaborare cu persoanele fizice și persoanelor juridice titulare de drepturi și obligații.	
4.3 Conlucrarea cu serviciile specializate, subdiviziuni de de profil cu privire la dezvoltarea și funcționarea sistemului edilitar-gospodăresc al sectorului	4.3.1. Monitorizarea lucrărilor efectuate de către Î.M. „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi”, sectorul regiei „Autosalubritate”, sectorul Regiei „Exdrupo”, sectorul întreprinderii „Lumteh”, sectorul S.A. „Termoelectrica”, sectoarele canalizare, apeduct a S.A. „Apă-Canal Chișinău”, ÎMPSL Buiucani.	Ațiuni realizate. Probleme soluționate. Impactul activităților pentru dezvoltarea și funcționarea sistemului edilitar-gospodăresc al sectorului.	02.01.2024- 31.12.2024	Verificări superficiale. Insuficiența resurselor de personal și de timp. Raportări neveridice a cazurilor soluționate.	Pretura sectorului Buiucani SLCA
4.4. Organizarea acțiunilor cu privire la pregătirea fondului locativ pentru perioada rece și evaluarea gradului de pregătire a fondului locativ pentru perioada de iarnă 2023-2024	4.4.1. Monitorizarea lucrărilor în execuție.	Numărul de blocuri inspectate pentru evaluarea gradului de pregătire. Lucrări realizate cu implicarea preturii.	02.01.2024- 31.12.2024	Inspectări neconforme. Responsabilități neasumate ale administratorilor fondului de locuințe.	Pretura sectorului Buiucani SLCA
	4.4.2. Monitorizarea lucrărilor de conectare și livrare a agentului termic	Numărul de blocuri conectate la agentul termen în timp util raportat la numărul total de blocuri spre conectare.	02.01.2024- 31.12.2024	Tergiversarea termenelor de conectare la agentul termic.	Pretura sectorului Buiucani SLCA

Obiectivul nr.5

Asigurarea cadrului normativ și instituțional pentru desfășurarea activităților comerciale

5.1. Dezvoltarea instrumentelor de susținere și promovare a producătorilor autohtoni	5.1.1. Organizarea și desfășurarea târgurilor și iarmaroacelor tematice	Numărul de evenimente comune desfășurate și promovate. Numărul de participanți.	02.01.2024-31.12.2024	Receptivitate redusă din partea producătorilor autohtoni. Resurse și capacități instituționale insuficiente.	Pretura sectorului Buiucani SSE
	5.1.2. Organizarea și desfășurarea târgurilor agroalimentare cu produse de sezon.	Numărul de târguri de sezon organizate și desfășurate. Numărul de producători autohtoni implicați / antrenați	15.05.2024-31.12.2024	Competitivitatea scăzută a producătorilor locali. Participarea agenților economici neonești. Favorizarea anumitor agenți economici.	Pretura sectorului Buiucani SSE
	5.1.3. Perfectare și eliberarea prin sistemul informatic E-Pretura a Permiselor de acces pentru unitățile de comerț ambulant amplasate în cadrul târgurilor și iarmaroacelor organizate în sector	Numărul de permise de acces eliberate raportat la cererile înregistrate.	02.01.2024-31.12.2024	Permise de acces eliberate neconform. Cerințe privind organizarea comerțului ambulant nerespectate.	Pretura sectorului Buiucani SSE

5.2. Monitorizarea acțiunilor de gestionare a comerțului stradal	5.2.1. Verificarea unităților de comerț amplasate în sector și a veridicității informațiilor parvenite prin diverse căi de comunicare, referitor la nerespectarea de către acestea a prevederilor Regulamentului de comerț local al municipiului Chișinău, aprobat prin Decizia CMC	Numărul de verificări efectuate. Numărul sesizărilor / prescripțiilor întocmite.	02.01.2024- 31.12.2024	Constatări mușamalizate/ nedocumentate. Protecția anumitor agenți economici.	Pretura sectorului Buiucani SSE
	5.2.2. Asigurarea aplicării procedurilor de evacuare a unităților de comerț amplasate în contradicție cu prevederile cadrului normativ în vigoare.	Numărul de unități de comerț evacuate.	02.01.2024- 31.12.2024	Lipsa de informare privind obiectivele neautorizate.	Pretura sectorului Buiucani SSE
5.3. Asigurarea aplicării procedurilor de elaborare și coordonare a schemelor de amplasare a unităților de comerț	5.3.1. Examinarea și soluționarea cererilor/demersurilor pentru amplasarea unităților comerciale staționare provizorii, unităților mobile și teraselor de vară.	Numărul de cereri soluționate raportat la numărul cererilor înregistrate. Numărul schemelor de amplasare eliberate pentru unitățile noi.	02.01.2024- 31.12.2024	Cereri incomplete/nefundamentate. Scheme neconform/neregulamentar eliberate. Tergiversarea termenului de prezentare a informației. Neglijență în serviciu, mușamalizarea situațiilor neregulamentare.	Pretura sectorului Buiucani SSE

	5.3.2. Monitorizarea amplasărilor / amenajărilor conform amplasamentelor atribuite.	Numărul de verificări efectuate raportate la actele eliberate.	02.01.2024-31.12.2024	Atitudine părtinitoare, mușamalizarea încălcărilor.	Pretura sectorului Buiucani SSE
--	---	--	-----------------------	---	---------------------------------

Obiectivul nr. 6 Organizarea evenimentelor ce vizează promovarea și realizarea politicilor în domeniul electoral, al apărării, al educației, ocrotirii sănătății, protecției sociale, culturii, tineretului și sportului

6.1. Organizarea acțiunilor tehnico-organizatorice pentru desfășurarea alegerilor prezidențiale	6.1.1. Elaborarea și aprobarea Programului calendaristic de acțiuni	Programul calendaristic elaborat și aprobat	Pe parcursul perioadei electorale	Tergiversarea termenelor de elaborare și aprobare a Programului. Insuficiența resurselor umane în raport cu volumul sarcinilor	Pretor Secretar interimar APL
	6.1.2. Desfășurarea acțiunilor aferente și raportarea privind realizarea acestora	Numărul acțiunilor desfășurate	Pe parcursul perioadei electorale	Instruire insuficientă a personalului. Tergiversarea termenelor de prezentare a informației solicitate	Pretor Secretar interimar APL

6.2. Activitatea registratorilor în Registrul de stat a Alegătorului /RSA/	6.2.1. Asigurarea examinării și dezvoltării conflictelor din Registrul de Stat al Alegătorului /RSA/.	Numărul de conflicte soluționate pe parcursul anului: - De adresă; - De secție de votare; - De statut; - Adrese fără secție.	02.01.2024-31.12.2024	Lipsă acces la Registrul de Stat a Alegătorului /RSA/. Lipsa registratorului din motiv de boală.	Pretura sectorului Buiucani APL
6.3. Organizarea acțiunilor de caritate și comemorare	6.3.1. Conlucrarea cu Asociațiile obștești pentru organizarea meselor de binefacere/ acordarea ajutoarelor materiale din sursele bugetare aprobate.	Numărul de acțiuni organizate. Numărul de beneficiari și participanți.	02.01.2024-31.12.2024	Liste de beneficiari neactualizate/ neveridice. Cheltuieli nejustificate.	Pretura sectorului Buiucani APL SCTS
	6.3.2. Inițierea parteneriatelor pentru acțiuni de caritate din surse extrabugetare.	Numărul de acțiuni organizate cu implicarea preturii. Numărul de beneficiari și participanți.	02.01.2024-31.12.2024	Interesul scăzut al partenerilor (agenți economici). Mediatizare/sensibilizare insuficientă.	Pretura sectorului Buiucani APL SCTS
6.4. Organizarea de comun cu Centrul Militar, a procesului de încorporare în serviciul militar în termen și serviciul civil	6.4.1. Conlucrarea cu Centrul Militar pentru încorporarea în serviciul militar în termen din primăvara 2023 și toamna 2023.	Numărul de acțiuni realizate în comun cu Centrul Militar. Numărul de recruți încorporați în serviciul militar în termen.	02.01.2024-31.12.2024	Lipsa de coordonare a partenerilor implicați.	Pretura sectorului Buiucani SCTS
	6.4.2. Coordonarea activităților pentru încorporarea în serviciul civil	Numărul de recruți încorporați în serviciul civil. Dosare gestionate conform. Evidența persoanelor ce au satisfăcut serviciul civil/de alternativă asigurată. Rapoarte statistice întocmite.	02.01.2024-31.12.2024	Evidența defectuoasă a documentelor și a persoanelor. Raportare neveridică. Neglijență în serviciu.	Pretura sectorului Buiucani SCTS

6.5. Organizarea acțiunilor de mediatizare și conștientizare a necesității donării de sânge	6.5.1.Conlucrarea cu organele de resort (AMT Buiucani, CNTS) pentru promovarea donării de sânge	Numărul de instituții implicate Numărul de acțiuni organizate. Numărul de donatori participanți.	02.01.2024-31.12.2024	Lipsa de coordonare a partenerilor implicați.	Pretura sectorului Buiucani SCTS APL
	6.5.2.Organizarea și desfășurarea evenimentelor de donare a sângelui din sursele bugetare aprobate.	Numărul de acțiuni organizate. Numărul de donatori participanți. Numărul de colete repartizate.	02.01.2024-31.12.2024	Interesul scăzut al participanților, donatorilor. Acțiuni insuficiente de conștientizare.	Pretura sectorului Buiucani SCTS APL
6.6. Organizarea manifestărilor culturale-artistice cu finanțare din bugetul municipal pe anul 2023	6.6.1.Elaborarea și desfășurarea programului de manifestări culturale-artistice.	Numărul de acțiuni organizate raportat la numărul de acțiuni planificate. Valorificarea conformă a mijloacelor financiare aprobate. Numărul de participanți la manifestări.	02.01.2024-31.12.2024	Manifestări cultural-artistice neatractive. Interesul scăzut al participanților. Acțiuni insuficiente de promovare. Situatii excepționale/neprevăzute.	Pretura sectorului Buiucani SCTS
6.7. Organizarea acțiunilor de promovare a sportului, competițiilor sportive	6.7.1. Elaborarea și desfășurarea programului de activități în domeniul sportului	Numărul de acțiuni organizate raportat la numărul de acțiuni planificate. Valorificarea conformă a mijloacelor financiare aprobate. Practici pozitive înregistrate.	02.01.2024-31.12.2024	Interesul scăzut al participanților față de manifestările/ competițiile sportive. Mediatizare/promovare insuficientă/ Situatii excepționale/neprevăzute.	Pretura sectorului Buiucani SCTS
6.8. Organizarea manifestărilor culturale-artistice și acțiunilor de promovare a sportului, cu finanțare din bugetul municipal pe anul 2024 pentru comunitatea romă	6.8.1.Elaborarea și desfășurarea programului de manifestări culturale-artistice.	Numărul de acțiuni organizate raportat la numărul de acțiuni planificate. Valorificarea conformă a mijloacelor financiare aprobate. Numărul de participanți la manifestări.	02.01.2024-31.12.2024	Manifestări cultural-artistice neatractive. Interesul scăzut al participanților. Acțiuni insuficiente de promovare.	Pretura sectorului Buiucani Mediator comunitar

Obiectivul nr. 7 Consolidarea sistemului de control intern managerial					
7.1. Autoevaluarea sistemului de control intern managerial în cadrul entității	7.1.1. Realizarea procedurii de autoevaluare cu întocmirea Raportului și Declarației de răspundere managerială	Raport de autoevaluare elaborat, aprobat și prezentat conform destinației. Declarație de răspundere managerială publicată pe pagina web www.preturabuiucani.md	31.12.2024	Abordare superficială în realizarea evaluării. Raportare neveridică. Conlucrare inefficientă între managerii operaționali	Pretura sectorului Buiucani SAPL
	7.1.2. Examinarea rezultatelor autoevaluării, identificarea neconformităților și stabilirea măsurilor de remediere	Plan de acțiuni privind remedierea neconformităților și dezvoltarea CIM întocmit și aprobat.	02.01.2024-31.12.2024	Examinare superficială. Plan nerealist.	Pretura sectorului Buiucani Secretar SAPL Resurse umane
7.2. Documentarea proceselor de bază desfășurate în cadrul instituției	7.2.1. Identificarea proceselor de bază și înregistrarea acestora în lista de inventar	Inventarul proceselor de bază întocmit.	31.12.2024	Conlucrare inefficientă între managerii operaționali.	Pretura sectorului Buiucani
	7.2.2. Descrierea narativă /grafică a proceselor de bază	Toate procesele de bază descrise în formă narativă/grafică, analizate și aprobate.	31.12.2024	Insuficiența cunoștințelor în domeniu.	Pretura sectorului Buiucani
	7.2.3. Întocmirea catalogului proceselor de bază descrise	Catalogul proceselor de bază întocmit.	31.12.2024	Gestionarea inefficientă a resursei de timp.	Pretura sectorului Buiucani SAPL
7.3. Asigurarea verificărilor în sector în scopul prevenirii și constatării contravențiilor pe domeniile de activitate	7.3.1. Inspectarea/monitorizarea sectorului administrat în scopul respectării cerințelor prevăzute de legislația în vigoare.	Numărul de verificări efectuate și documentate. Numărul prescripțiilor/sesizărilor înaintate.	02.01.2024-31.12.2024	Tergiversarea verificărilor. Constatări mușamalizate/nedocumentate.	Pretura sectorului Buiucani SAC

	7.3.2. Constatarea contravențiilor și întocmirea proceselor-verbale cu privire la contravenții, Cod Contravențional al RM.	Numărul proceselor-verbale întocmite	02.01.2024-31.12.2024	Deficiență în comunicare și colaborare cu persoane fizice și juridice titulare de drepturi și obligații.	Pretura sectorului Buiucani SAC SAJ
	7.3.3. Remiterea proceselor-conform competenței la Comisia administrativă, instanța de judecată, cu susținerea legalității acestora.	Numărul de procese-verbale întocmite raportat la numărul de procese-verbale remise spre examinare.	02.01.2024-31.12.2024	Conflict de interese. Abordare părtinitoare. Deficiență în comunicare și colaborare cu persoane fizice și juridice titulare de drepturi și obligații.	Pretura sectorului Buiucani SAC SAJ
7.4. Asigurarea legalității actelor administrative emise/adoptate de către Pretură	7.4.1. Acordarea asistenței juridice pe domeniile de competență ale entității publice.	Numărul de consultații acordate raportat la numărul de solicitări înregistrate.	02.01.2024-31.12.2024	Pregătire profesională insuficientă. Consultări eronate.	Pretura sectorului Buiucani SAJ
	7.4.2. Avizarea proiectelor de acte normative, contractelor în care entitatea publică este subiect.	Numărul de dispoziții contestate raportat la numărul de dispoziții emise. Numărul de contracte contestate raportat la numărul de contracte încheiate.	02.01.2024-31.12.2024	Avizarea superficială. Conflict de interese.	Pretura sectorului Buiucani SAJ
	7.4.3. Acordarea de asistență juridică la exercitarea atribuțiilor de agent constator.	Numărul de procese-verbale contravenționale anulate raportat la numărul de procese-verbale întocmite.	02.01.2024-31.12.2024	Conflict de interese. Abordare părtinitoare.	Pretura sectorului Buiucani SAJ
7.5. Asigurarea utilizării raționale a mijloacelor financiare bugetare	7.5.1. Executarea bugetului cu respectarea normelor legale.	Raport privind executarea bugetului prezentat în termen. Activități de monitorizare a modului de executare realizate.	02.01.2024-31.12.2024	Erori în procesul de executare și raportare. Funcții sensibile neseperate. Monitorizare insuficientă.	Pretura sectorului Buiucani Secția Contabilitate
	7.5.2. Organizarea conformă a procesului de achiziții publice.	Plan de achiziții aprobat și publicat. Proceduri de achiziții organizate transparent, conform legii. Contractele atribuite, monitorizate .	02.01.2024-31.12.2024	Aplicarea procedurilor necompetitive. Favorizarea anumitor ofertanți.	Pretura sectorului Buiucani SAJ

				Manipulări în documentele de concurs. Limitarea transparenței și concurenței.	Secția Contabilitate
7.6. Gestionarea riscurilor asociate obiectivelor și activităților desfășurate de pretură, inclusiv riscurile de fraudă și corupție	7.6.1. Identificarea, evaluarea, înregistrarea și stabilirea reacției de răspuns la riscuri	Registrul riscurilor întocmit și actualizat, după caz. Măsuri de control a riscurilor stabilite și monitorizate.	02.01.2024-31.12.2024	Abordare superficială. Conștientizare redusă. Abilități insuficiente.	Pretura sectorului Buiucani SAPL
7.7. Eficientizarea activității instituționale prin dezvoltarea continuă a managementului performanțelor	7.7.1. Corelarea obiectivelor individuale de activitate cu obiectivele instituționale	Numărul obiectivelor individuale stabilite raportat la numărul obiectivelor instituționale. Numărul fișelor de post revizuite.	02.01.2024-31.12.2024	Sarcini neconforme. Obiective superficiale.	Pretor SRU
	7.7.2. Evaluarea activităților de dezvoltare profesională	Numărul funcționarilor evaluați raportat la calificativele de evaluare atribuite. Numărul de angajați instruiți.	02.01.2024-31.12.2024	Evaluare subiectivă a funcționarilor. Influență politică în proces de evaluare. Absența angajaților de la instruire. Necesități de instruire neidentificate.	Pretor SRU
	7.7.3. Stabilirea indicatorilor – cheie de performanță a instituției	Set de indicatori elaborat și aprobat.	Până la 31.03.2024	Tergiversarea stabilirii indicatorilor. Indicatori stabiliți necorespunzător.	Pretor Vicepretor Secretar

7.8. Implementarea recomandărilor misiunilor de audit formulate în cadrul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale UAT mun. Chișinău încheiate la 31 decembrie 2020 și a auditului conformității procesului bugetar și gestionării patrimoniului public în anii 2018 – 2020	7.8.1. Asigurarea recepționării valorii lucrărilor capitale ale pasajelor subterane de pietoni din sector, executate de către entități terțe /agenții economici – din surse proprii/sau pretură /din surse bugetare/ și transmiterea ulterioară a acestora către DGMU, pentru capitalizare.	Transmiterea pasajelor către DGMU	01.07.2024	Comunicarea defectuoasă între structurile municipale Tergiversarea emiterii deciziei CMC	Pretor SUA
	7.8.2. Stabilirea procedurii de instalare și funcționare a sistemelor de supraveghere video în locurile publice din sector.	Încheierea acordurilor de colaborare cu furnizorii serviciilor de supraveghere video și cu inspectoratul de Poliție Buiucani Revizuirea contractelor de achiziționare a serviciilor de supraveghere video	Permanent	Lipsa de interes a antreprenorilor Oferte depășite în estimări	Pretura Sectorului Buiucani SAJ
	7.8.3. Stabilirea procedurii interne aferente procesului de evacuare /demolare/evidență/păstrare/recuperare a bunurilor evacuate/demolate de serviciile municipale de sector, a cheltuielilor suportate, precum și alte informații relevante activității	Instituirea registrului de evidență a tuturor bunurilor evacuate/demolate	Permanent	Dificultăți în recrutarea și menținerea personalului	Pretura Sectorului Buiucani SAJ

Pretor al sectorului Buiucani,

 Vasile MOROI