

APROBAT:

Primar General al municipiului Chișinău

Ion CEBAN



2024

## RAPORT DE PROGRES AL PRETURII SECTORULUI BUIUCANI PENTRU SEMESTRUL II, ANULUI 2023

| Obiectivul nr.1 Implementarea proiectelor investiționale de amenajare și reabilitare a zonelor verzi și de odihnă, a infrastructurii stradale și a edificiilor publice municipale |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acțiuni                                                                                                                                                                           | Sub-acțiuni                                        | Indicatori de produs/rezultat                                                                                                                                                                                                                                        | Termenul de realizare            | Responsabil de realizare               | Nivel de realizare/descriere succintă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>1. 1. Reparația și renovarea parcului „La izvor”</b>                                                                                                                           | 1.1.1. Realizarea lucrărilor prevăzute în proiect. | Sistem de irigare instalat.<br>Sistem de monitorizare video instalat.<br>Numărul de cabine de duș instalate.<br>Scrînciob instalat.<br>Teren de volei amenajat.<br>Locuri de joacă și fitness/workout/ amenajate.<br>Proces-verbal de recepție a lucrărilor aprobat. | Proiect multianual<br>15.05.2023 | Pretura sectorului Buiucani<br><br>SAU | <b>Realizat</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Plaja a fost dotată cu 35 șezlonguri.</li> <li>- Au fost instalate 2 cabine de dus.</li> <li>- Au fost instalate 3 vestiare.</li> <li>- Au fost instalate sistemul de irigare și de monitorizare video.</li> <li>- Au fost instalate 5 complexe cu leagăne.</li> </ul><br><b>Au fost instalate următoarele terenuri de sport și agrement:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Au fost instalate 2 terenuri de padel.</li> <li>- Au fost instalate 2 terenuri</li> </ul> |

|                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                  |                                  |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                  |                                  |                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- de volei.</li> <li>- A fost instalat 1 teren de joacă pentru persoanele cu dizabilități.</li> <li>- A fost instalat 1 teren de skateboard.</li> <li>- A fost instalat 1 teren pentru tenis de masă.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>1.2. Renovarea infrastructurii pietonale pe str. A. Șciusev</b>                                | 1.2.1. Realizarea lucrărilor prevăzute în proiect | Zonele verzi amenajate.<br>Trotuar amenajat.<br>Proces-verbal de recepție a lucrărilor aprobat.                                  | Proiect multianual<br>31.12.2023 | Pretura sectorului Buiucani<br><br>SAU | <p><b>În curs de realizare.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trotuare reparate de la str. C. Stere / ambele părți/ până la str. Armenească și până la str. V. Alecsandri /partea pară/.</li> <li>- Spațiile verzi din aliniamentul stradal au fost amenajate.</li> </ul> <p><b>Proiectul a fost suspendat din lipsa surselor financiare.</b></p>                                                                                                                                        |
| <b>1.3. Reparația pasajului pietonal subteran din str. Ion Creangă, Piața „Dimitrie Cantemir”</b> | 1.3.1. Realizarea lucrărilor prevăzute în proiect | Sistem de iluminat nocturn instalat.<br>Sistem de supraveghere video instalat<br>Proces-verbal de recepție a lucrărilor aprobat. | 30.05.2023                       | Pretura sectorului Buiucani<br>SAU     | <p><b>Realizat 100%</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Au fost realizate lucrări de hidroizolare.</li> <li>- Toate intrările în pasaj au fost reparate și amenajate corespunzător, cu instalarea rampelor pentru persoanele cu nevoi speciale.</li> <li>- Pe interior au fost executate integral lucrări de reparație capitală, fiind instalate panouri electrice informative cu imagini reprezentative din orașele București și Alba-Iulia.</li> <li>- Sistem de monitorizare</li> </ul> |

|                                                                                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                                        | <p>video instalat.</p> <p>- Sistem de iluminare reabilitat integral.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>1.4. Renovarea infrastructurii pietonale pe Calea Ieșilor (partea impară)</b></p>                      | <p>1.4.1. Realizarea lucrărilor prevăzute în proiect</p> | <p>Trotuar vechi decapat.<br/>Borduri instalate.<br/>Pavaj montat.<br/>Spații verzi din aliniamentul stradal amenajat.<br/>Proces-verbal de recepție a lucrărilor aprobat.</p>                                                            | <p>30.05.2023</p> | <p>Pretura sectorului Buiucani SAU</p> | <p><b>În curs de realizare.</b></p> <p>Trotuarul a fost amenajat pînă la Calea Ieșilor, 47.<br/>Au fost amenajate spațiile verzi din aliniamentul stradal.<br/><b>Proiectul a fost suspendat din lipsa surselor financiare și propus pentru anul 2024.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>1.5. Reabilitarea infrastructurii pietonale la str. Alba-Iulia, 200 spre str. Liviu Deleanu, 7</b></p> | <p>1.5.1. Realizarea lucrărilor prevăzute în proiect</p> | <p>Trotuar vechi și borduri decapate.<br/>Borduri noi montate.<br/>Sistem de iluminat nocturn instalat.<br/>Alee asfaltată.<br/>Limitatoare de acces a autovehiculelor instalate.<br/>Proces-verbal de recepție a lucrărilor aprobat.</p> | <p>30.05.2023</p> | <p>Pretura sectorului Buiucani SAU</p> | <p><b>În curs de realizare.</b></p> <p>Sistem de iluminat nocturn instalat.<br/>Proces-verbal de recepție a lucrărilor în curs de elaborare.<br/><b>P.S.</b><br/><i>Din cadrul proiectului au fost excluse următoarele lucrări:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Decaparea bordurii și a trotuarului vechi.</li> <li>- Montarea bordurii noi.</li> <li>- Asfaltarea aleei.</li> <li>- Instalarea limitatoarelor de acces a autovehiculelor.</li> </ul> <p><b>Proiectul a fost suspendat din lipsa surselor financiare și propus pentru anul 2024.</b></p> |

|                                                                                      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.6. <i>Reparația și renovarea Grădinii Publice „Scurul Catedralei Metropolitane</i> | 1.6.1. Elaborarea documentației de proiect               | Sistem de iluminat nocturn instalat.<br>Sistem de irigare instalat.<br>Trotuare existente reabilitate.<br>Proces-verbal de recepție a lucrărilor aprobat.                                                                                              | 30.05.2023 | Pretura sectorului Buiucani SAU | <b>Realizat.</b><br>Au fost executate lucrări de renovare a rețelelor ingineresti și celor edilitare, și anume:<br>- S-a reabilitat integral sistemul de iluminat public;<br>- Au fost instalate sistemele de irigare și cel de supraveghere video<br>- Au fost reabilitate toate aleile din interiorul scuarului. |
|                                                                                      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.7. <i>Construcția unui buvet parcul Butoiaș, reparația Izvorului</i>               | 1.7.1. Elaborarea documentației de proiect               | Proiect tehnic elaborat și aprobat.<br>Deviz de cheltuieli întocmit.<br>Fișă de proiect coordonată.                                                                                                                                                    | 30.08.2023 | Pretura sectorului Buiucani SAU | <b>În curs de realizare.</b><br>A fost aplicată pictură murală pe pereții teatrului de vară.<br><b>Proiectul a fost suspendat din lipsa surselor financiare și propus pentru anul 2024.</b>                                                                                                                        |
|                                                                                      | 1.7.2.Desfășurarea procedurii de licitație a lucrărilor. | Contract de antrepriză încheiat.                                                                                                                                                                                                                       |            |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                      | 1.7.3. Realizarea lucrărilor prevăzute în proiect.       | Rețele de apă și canalizare construite.<br>Buvet nou cu sistem de curățare și filtrare a apei din str. Nicolae Costin intersecție cu str. Onisifor Ghibu construit.<br>Izvor reparat și funcțional.<br>Proces-verbal de recepție a lucrărilor aprobat. |            |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Obiectivul nr.2

Fortificarea sistemului de informare și comunicare,  
eficientizarea sistemului de management al documentelor și sporirea transparenței decizionale

|                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                            |                           |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1. <b>Organizarea procesului de soluționare a petițiilor și solicitărilor parvenite în adresa instituției</b>                | 2.1.1. Recepționarea și examinarea în termenele prevăzute de legislație a petițiilor/ sesizărilor intrate prin diversele canale de comunicare | Registre petiții (pe suport de hârtie, electronice) completate. Statistica petițiilor/ sesizărilor. 100 % din numărul petițiilor/ sesizărilor intrate examinate în termen. | 01.07.2023<br>31.12.2023  | Pretura sectorului Buiucani      | <b>Realizat.</b><br>- A fost întocmit raportul de activitate al Preturii sectorului Buiucani pentru semestrul II – 37 rapoarte, 28 – planuri de activitate /săptămânale/.<br>-În total au fost examinate 3034 petiții.<br>Persoane juridice - 930;<br>Persoane fizice – 886;<br>Instanțe ierarhic superioare – 1218. |
|                                                                                                                                | 2.1.2 Înregistrarea, procesarea și arhivarea conformă a corespondenței, inclusiv în format electronic                                         | Registre corespondență intrare/ ieșire completate. Nomenclatorul dosarelor actualizat. Dosare ordonate.                                                                    | 03.01.2023-<br>30.12.2023 | Pretura sectorului Buiucani      | <b>Realizat.</b><br>Registrele au fost actualizate. Toate dosarele ordonate. A fost elaborat Nomenclatorul dosarelor pentru anul 2023.                                                                                                                                                                               |
| 2.3. <b>Aplicarea instrumentelor și metodelor eficiente de comunicare/colaborare și de sensibilizare a părților interesate</b> | 2.3.1. Actualizarea și gestionarea paginii web a instituției în conformitate cu prevederile normative                                         | Pagină web actualizată. Conținutul informațional cu caracter obligatoriu plasat. Numărul de accesări ale paginii web.                                                      | 01.07.2023<br>31.12.2023  | Pretura sectorului Buiucani SAPL | <b>Realizat.</b><br>Pagină web actualizată. Conținutul informațional cu caracter obligatoriu plasat. Total accesări semestru II – 9368 vizitatori.<br><br>Pe pagina web a Preturii s. Buiucani au fost plasate 10 informații, inclusiv 120 de articole/comunicate.                                                   |
|                                                                                                                                | 2.3.2. Realizarea de comun cu serviciile publice desconcentrate a                                                                             | Numărul de acțiuni desfășurate în comun. Numărul de situații problematice soluționate.                                                                                     | 01.07.2023<br>31.12.2023  | Pretura sectorului Buiucani      | <b>Realizat.</b><br>Săptămînal, au fost organizate echipe mobile comune atît cu gestionarii fondului locativ cît și                                                                                                                                                                                                  |

|                                                              |                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                          |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              | acțiunilor privind asigurarea ordinii publice și soluționarea problemelor comune                                                                        |                                                                                                                        |                          |                                     | cu colaboratorii serviciilor de ordine publică, pentru inspectarea sectorului la capitolul respectării regulilor de întreținere a curățeniei. În comun cu IP Buiucani, ÎMGFL, au fost efectuate <b>24</b> de raiduri de inspectare a regulilor de menținere a salubrității. |
|                                                              | 2.3.3. Stabilirea relațiilor de colaborare în cadrul cooperării externe și asigurarea continuității acordurilor de cooperare cu localitățile înfrățite. | Evenimente privind schimbul de experiență organizate.                                                                  | 01.07.2023<br>31.12.2023 | Pretura sectorului Buiucani         | <b>Realizat</b><br>Acord de colaborare la nivel local între autoritățile publice din sectorul Buiucani și din Județul Suceava, participarea la cursul organizat în cadrul proiectului „Specializarea partenerilor din Republica Moldova”.                                   |
|                                                              | 2.3.4. Stabilirea unui cadru eficient de audiență a cetățenilor                                                                                         | Numărul de audiențe realizate. Numărul cetățenilor primiți în audiență raportat la numărul solicitărilor înregistrate. | 01.07.2023<br>31.12.2023 | Pretura sectorului Buiucani         | <b>Realizat</b><br>Au fost audiate <b>64</b> persoane.                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                              | 2.3.5. Perfectarea, înregistrarea și eliberarea certificatelor/copiilor solicitate                                                                      | Numărul de certificate / copii eliberate raportat la numărul cererilor recepționate.                                   | 01.07.2023<br>31.12.2023 | Pretura sectorului Buiucani         | <b>Realizat</b><br>Au fost eliberate <b>48</b> certificate.                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>2.4. Gestionarea conformă a bazelor de date existente</b> | 2.4.1 Accesarea autorizată și actualizarea bazelor de date:<br>-pagina web www.Buiucani.md<br>-registrul sesizărilor                                    | Acces autorizat.<br>Date utilizate cu bună-credință.<br>Numărul de actualizări operate.                                | 01.07.2023<br>31.12.2023 | Pretura sectorului Buiucani<br>SAPL | <b>Realizat</b><br>Pe pagina web a Preturii s. Buiucani au fost plasate <b>15</b> informații, inclusiv <b>120</b> de articole/comunicate.                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                |                                                                                                   |                                                                                            |                          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                | electronice "EU.Chișinău.md"<br>-Registrul de Stat al Actelor Locale<br>DATE.GOV.MD<br>e-Cadastru |                                                                                            |                          |                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Au fost preluate, înregistrate, repartizate și soluționate <b>619</b> sesizări prin intermediul portalului <a href="http://www.eu.chisinau.md">www.eu.chisinau.md</a></li> <li>- În semestrul II au fost plasate 178 dispoziții emise de Pretura sectorului Buiucani.</li> <li>- Au fost verificate peste <b>800</b> persoane prin baza de date DATE.GOV.MD și e-Cadastru .</li> </ul>                                                                                                                                     |
| <b>Obiectivul nr.3</b> <span style="float: right;"><b>Coordonarea activităților în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor</b></span> |                                                                                                   |                                                                                            |                          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>3.1. Exercițarea controlului legalității construcțiilor din sector</b>                                                                                      | 3.1.1. Inspectarea șantierelor                                                                    | Numărul de șantiere inspectate.<br>Numărul construcțiilor capitale neautorizate depistate. | 01.07.2023<br>31.12.2023 | Pretura sectorului Buiucani SAU | <b>Realizat</b><br>Au fost inspectate: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>10</b> șantiere în construcții;</li> <li>- inventarierea a <b>21</b> de șantiere nefinalizate din sector în baza dispoziției viceprimarului municipiului Chișinău nr.323-d din 10.07.2023.</li> <li>- Inventarierea a <b>86</b> stații de așteptare a transportului public în baza dispoziției viceprimarului municipiului Chișinău.</li> <li>- În urma inventarierii, au fost identificate <b>10</b> obiecte neautorizate (majoritatea fiind construcții auxiliare).</li> </ul> |

|                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                 |                          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                            | 3.1.2. Înaintarea prescripțiilor/sesizărilor privind neconformitățile constatate, precum și demolarea construcțiilor neautorizate.                                        | Numărul de prescripții/sesizări înaintate.<br><br>Numărul de construcții capitale neautorizate demolate.                        | 01.07.2023<br>31.12.2023 | Pretura sectorului Buiucani SAU | <b>Realizat</b><br>- 17 prescripții cu propunerea demolării benevole a construcțiilor sau dispozitivelor.<br>- 4 dispoziții de demolare a construcțiilor neautorizate<br>- 5 construcții neautorizate demolate<br><br>Au fost efectuate <b>20</b> razii. |
|                                                                            | 3.1.3. prevenirea și combaterea construcțiilor neautorizate.                                                                                                              | Numărul raziilor efectuate.<br>Numărul contravențiilor constatate.                                                              | 01.07.2023<br>31.12.2023 |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>3.2. Continuarea acțiunilor de evacuare a obiectivelor neautorizate</b> | 3.2.1. Inventarierea și identificarea obiectivelor neautorizate (panouri, dispozitive de publicitate, garaje, limitatoare de acces, bare, garduri, șure, foișoare etc.)   | Numărul de obiective neautorizate identificate.                                                                                 | 01.07.2023<br>31.12.2023 | Pretura sectorului Buiucani SAU | În urma inventarierii, au fost identificate <b>17</b> obiecte neautorizate (majoritatea fiind construcții auxiliare).                                                                                                                                    |
|                                                                            | 3.2.2. Transmiterea prescripțiilor gestionarilor, precum și evacuarea obiectivelor neautorizate (panouri, dispozitive de publicitate, garaje, limitatoare de acces, alte) | Numărul de prescripții întocmite.<br>Numărul demolărilor finalizate raportat la numărul obiectivelor neautorizate identificate. | 01.07.2023<br>31.12.2023 | Pretura sectorului Buiucani SAU | <b>Realizat</b><br>Au fost demontate <b>3</b> panouri publicitare neautorizate, <b>4</b> containere, <b>1</b> dispozitive de blocare a accesului, <b>3</b> garduri.                                                                                      |

|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           |                          |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3.3. Elaborarea și coordonarea schemelor de amplasare a unităților de comerț</b>                                             | 3.3.1. Examinarea și soluționarea cererilor/demersurilor pentru amplasarea unităților comerciale staționare provizorii, unităților mobile și teraselor de vară. | Numărul de cereri soluționate raportat la numărul cererilor înregistrate.<br>Numărul schemelor de amplasare eliberate pentru unitățile noi.<br>Numărul de scheme de amplasare prelungite. | 01.07.2023<br>31.12.2023 | Pretura sectorului Buiucani SAU SSE | <b>Realizat</b><br>Au fost eliberate <b>11</b> scheme și schițe de proiect în vederea amenajării parcărilor, scuarurilor, aleilor pietonale.<br>- cereri parvenite <b>28</b> ;<br>- cereri soluționate <b>28</b> ;<br>- Au fost perfectate <b>5</b> scheme de amplasare a unităților de comerț ambulant, aprobate de către CMC și adjudecate la licitații publice.<br>- Au fost perfectate <b>18</b> scheme de amplasare a teraselor de alimentație publică. |
| <b>3.4.. Coordonarea amplasării parcărilor auto în raza sectorului</b>                                                          | 3.4.1. Examinarea și soluționarea cererilor/demersurilor pentru amplasarea parcărilor auto                                                                      | Numărul de coordonări avizate pozitiv raportat la numărul de cereri/demersuri înregistrate.                                                                                               | 01.07.2023<br>31.12.2023 | Pretura sectorului Buiucani SAU     | <b>Realizat.</b><br>Au fost examinate și coordonate <b>31</b> proiecte (gaz, apă și canalizare, energie electrică etc).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Obiectivul nr.4</b> <b>Coordonarea activităților ce țin de domeniul locativ-comunal și utilităților publice</b>              |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           |                          |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>4.1. Monitorizarea activității administratorilor fondului de locuințe municipale (ÎMGFL), departamentale, APLP, ACC, CCL</b> | 4.1.1. Examinarea în comun cu administratorii fondului de locuințe a problemelor locativ-comunale identificate prin diverse căi de comunicare.                  | Problemele soluționate raportate la numărul de adresări.                                                                                                                                  | 01.07.2023<br>31.12.2023 | Pretura sectorului Buiucani SLCA    | <b>Realizat</b><br>-Au fost înregistrate și soluționate <b>267</b> petiții;<br>- probleme sesizate la adresările locatarilor pe rețelele de socializare și telefonice - <b>197</b> adresări.<br>În total: <b>464</b> adresări soluționate.                                                                                                                                                                                                                   |

|  |                                                                                                                           |                                                                                               |                          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 4.1.2.Acordarea suportului la crearea asociațiilor                                                                        | Numărul de asociații noi create/ asistate.<br>Numărul ședințelor de lucru comune documentate. | 01.07.2023<br>31.12.2023 | Pretura sectorului Buiucani SLCA | <b>Realizat.</b><br><br>Au fost create/reorganizate <b>175</b> asociații.<br>Totodată au fost convocate <b>17</b> ședințe cu locatarii.<br>La solicitarea locatarilor și/sau a DGLCA reprezentanții secției LC au participat la toate ședințele convocate.                                                                                                                                |
|  | 4.1.3.Monitorizarea activităților de întreținere a teritoriilor deservite de gestionarii ÎMGFL și APLP, ACC, CCL).        | Numărul de verificări efectuate.<br>Numărul de cazuri soluționate.                            | 01.07.2023<br>31.12.2023 | Pretura sectorului Buiucani SLCA | <b>Realizat.</b><br><br>În total sunt <b>24</b> obiective. Au fost inspectate blocurile locative fiind depistate cele mai grave probleme.<br>Au fost efectuate <b>670</b> inspectări la problemele salubrității, inclusiv și sectorul privat.                                                                                                                                             |
|  | 4.1.4.Participarea la coordonarea activităților de gestionare, întreținere și amenajare a fondului municipal de locuințe. | Numărul de obiective reparate/ reamenajate cu implicarea preturii.                            | 01.07.2023<br>31.12.2023 | Pretura sectorului Buiucani SLCA | <b>Realizat</b><br>Au fost monitorizate <b>687</b> blocuri locative municipale.<br>S-au efectuat următoarele lucrări:<br>- Reparația acoperișului- <b>7415</b> m2;<br>- Salubritatea subsolurilor- <b>68</b> de blocuri ;<br>- Reparația ușilor în subsolurile blocurilor – <b>33</b> blocuri locative;<br>- Reparația geamurilor - <b>215</b> geamuri la <b>302</b> blocuri de locuințe. |

|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                         |                          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.2. Organizarea și monitorizarea acțiunilor de salubritate a spațiilor din teritoriul administrat                                                           | 4.2.1. Efectuarea controalelor sistematice și întreprinderea măsurilor de asigurare a salubrității terenurilor municipale și private.                                                                                                                                                                             | Numărul. de procese-verbale întocmite.<br>Suprafața salubritată.<br>Numărul de rute de gunoi/resturi vegetale evacuate.<br>Acțiuni realizate în cadrul lunarului de primăvară și a lunarului de toamnă. | 01.07.2023<br>31.12.2023 | Pretura sectorului Buiucani SLCA | <b>Realizate</b><br>Cifra rutelor de gunoi evacuate constituie <b>2005</b> , dintre care <b>1017</b> cu gunoi vegetal și <b>798</b> cu gunoi menajer.<br>Evacuarea gunoierului menajer s-a efectuat în limita disponibilității unităților de transport.<br>Au fost efectuate <b>167</b> inspecții.<br>Inspectarea teritoriului a avut loc în comun cu agenții constatatori la necesitate.                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                              | 4.2.2. Prevenirea și combaterea nerespectării regulilor de asigurare a curățeniei.                                                                                                                                                                                                                                | Numărul raziilor efectuate.<br><br>Numărul contravențiilor constatate.                                                                                                                                  |                          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4.3 Conlucrarea cu serviciile specializate, subdiviziunile de profil cu privire la dezvoltarea și funcționarea sistemului edilitar-gospodăresc al sectorului | 4.3.1. Monitorizarea lucrărilor efectuate de către Î.M. „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi”, sectorul regiei „Autosalubritate”, sectorul Regiei „Exdrupo”, sectorul întreprinderii „Lumteh”, sectorul S.A. „Termoelectrica”, sectoarele canalizare, apeduct a S.A. „Apă-Canal Chișinău”, ÎMPSL Buiucani. | Acțiuni realizate.<br>Probleme soluționate.<br>Impactul activităților pentru dezvoltarea și funcționarea sistemului edilitar-gospodăresc al sectorului.                                                 | 01.07.2023<br>31.12.2023 | Pretura sectorului Buiucani SLCA | Realizat.<br>- Au fost amenajate și întreținute zonele verzi a parcurilor și scuarurilor, dezvoltarea și întreținerea spațiilor publice - <b>320</b> ha.<br>Au fost defrișați <b>480</b> copaci<br>Au fost renovați <b>180</b> copaci.<br>Au fost curățați <b>720</b> copaci.<br>Au fost plantați <b>240</b> copaci.<br>- Defrișările au fost efectuate în mare parte în urma demersurilor.<br>- Plantările au fost executate preponderent pentru completarea aliniamentelor stradale.<br><b>Comisii cu :</b><br>✓ Regia AUTOSALUBRITATE <b>35</b> ieșiri;<br>✓ reparația tomberoanelor- <b>250</b> buc.; |



|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>5.1. Stimularea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii și promovarea producătorilor autohtoni</b> | 5.1.1. Organizarea târgurilor și iarmaroacelor tematice                                                                                                                                     | Numărul de târguri/ iarmaroace organizate. Alternative create pentru comercializarea producției autohtone. Numărul de producători interesați. | 01.07.2023<br>31.12.2023 | Pretura sectorului Buiucani SSE | <b>Realizat.</b><br>Pentru organizarea și desfășurarea târgurilor/iarmaroacelor și evenimentelor social-culturale au fost emise <b>35</b> de dispoziții. Astfel, au fost organizate <b>54</b> de evenimente comerciale și sociale, inclusiv:<br>- 1 târg de caritate;<br>- 1 târg Școlăresc;<br>- 8 evenimente de divertisment;<br>- 2 târguri ale pomușoarelor și produselor apicole;<br>- 1 târg al brazilor;<br>- 41 târguri cu produse de artizanat, agroalimentare și apicole de weekend;<br>În cadrul evenimentelor au fost selectați, în baza cererilor, circa <b>250</b> mici producători autohtoni. |
|                                                                                                             | 5.1.2. Eliberarea prin sistemul informatic E- <b>Pretura</b> a Permiselor de acces pentru unitățile de comerț ambulant amplasare în cadrul târgurilor și iarmaroacelor organizate în sector | Numărul de permise de acces eliberate raportat la cererile înregistrate.                                                                      | 01.07.2023<br>31.12.2023 | Pretura sectorului Buiucani SSE | <b>Realizat.</b><br>În contextul desfășurării târgurilor tematice, au fost eliberate <b>1691</b> autorizații temporare/permise de acces pentru unitățile de comerț ambulant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                               |                                                                                                                                                                     |                                        |  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.2. <i>Supravegherea în domeniul activității de comerț conform competențelor funcționale</i> | 5.2.1. Continuarea acțiunilor de demontare/evacuare a unităților de comerț neautorizate, cu staționare provizorie/ambulantă și a unităților comerciale de orice tip | Numărul de unități de comerț evacuate. |  | Pretura sectorului Buiucani SSE | <b>Realizat.</b><br>În scopul executării prevederilor ce țin de cerințele și interdicțiile de amplasare a unităților de comerț ambulant în mun. Chișinău, au fost întocmite și transmise 5 prescripții cu propunerea evacuării benevole a unităților comerciale care contravin regulilor de amplasare sau activitate. |
|                                                                                               |                                                                                                                                                                     |                                        |  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                               |                                                                                                                                                                     |                                        |  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

**Obiectivul nr. 6 Organizarea evenimentelor ce vizează promovarea și realizarea politicilor în domeniul electoral, al apărării, al educației, ocrotirii sănătății, protecției sociale, culturii, tineretului și sportului**

|                                                                                                          |                                                                      |                                             |                                   |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1. <i>Organizarea acțiunilor tehnico-organizatorice pentru desfășurarea alegerilor locale generale</i> | 6.1.1. Elaborarea și aprobarea Programului calendaristic de acțiuni. | Programul calendaristic elaborat și aprobat | Pe parcursul perioadei electorale | Pretor Secretar interimar APL | <b>Realizat</b><br>În scopul asigurării condițiilor pentru buna desfășurare a alegerilor locale generale stabilite pentru data de 5 noiembrie, 2023, în temeiul Hotărârilor Comisiei Electorale Centrale nr. 1108 din 04.07.2023 și nr. 1150 din 02.07.2023 a dispoziției Primarului General al mun. Chișinău, nr. 409-d din 25.08.2023 a fost întocmit Programul calendaristic de acțiuni al preturii pentru organizarea și desfășurarea scrutinului electoral. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                    |                                |                                   |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 6.1.2. Desfășurarea acțiunilor aferente și raportarea privind realizarea acestora. | Numărul acțiunilor desfășurate | Pe parcursul perioadei electorale | Pretor Secretar interimar APL | <p><b>Realizat</b></p> <p>În context, pentru pregătirea activității și coordonarea acțiunilor secțiilor de votare cuprinse între numerele 1/071 și 1/113 au fost instituite două grupuri de lucru cu stabilirea sarcinilor pentru fiecare grup.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Totodată, au fost organizate șase ședințe de lucru cu birourile electorale ale secțiilor de votare, concomitent fiind instituită și platforma on-line de comunicare cu acestea.</li> <li>- La data de 05.07.2023 responsabilii din cadrul preturii au participat la o ședință tematică de instruire organizată de Comisia Electorală Centrală.</li> <li>- Tote secțiile de votare au fost dotate cu plăci cu numerotarea secției de votare, urne, cabine de vot, safeuri, aparate de telefon.</li> <li>- Totodată au fost predate rechizite de birou, instrucțiuni, manuale.</li> <li>- Tote secțiile de votare au fost asigurate cu liste electorale de bază.</li> <li>- Au fost inspectate 43 secții de votare. Toate problemele parvenite au fost înlăturate în comun cu</li> </ul> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                               |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                      |                          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                               |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                      |                          |                                          | <p>întreprindere municipale.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Au fost recepționate buletinele de vot pentru toate secțiile de votare și a fost asigurate condițiile de păstrare conform regulamentelor și instrucțiunilor CEC. În ziua precedentă zilei alegerilor, buletinele de vot au fost repartizate secțiilor de votare.</li> <li>- Au fost colectate informațiile de la 43 secții de votare la deschiderea secțiilor de votare și ulterior la ora 07:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 21:00.</li> <li>- A fost acordată asistență juridică imediat la orice problemă apărută în procesul de desfășurare a alegerilor.</li> <li>- A fost colectate toate bunurile de la secțiile de votare și predate către CECE Chișinău Nr.1.</li> </ul> |
| <b>6.2.Activitatea<br/>registratorilor în Registrul<br/>de stat a Alegătorului<br/>/RSA/.</b> | 6.2.1.Asigurarea<br>examinării și dezvoltării<br>conflictelor din Registrul<br>de Stat al Alegătorului<br>/RSA/. | <p>Nr. de conflicte<br/>soluționate pe parcursul<br/>anului:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- De adresă;</li> <li>- De secție de votare;</li> <li>- De statut;</li> <li>- Adrese fără secție.</li> </ul> | 01.07.2023<br>31.12.2023 | Pretura<br>sectorului<br>Buiucani<br>APL | <p><b>Realizat</b></p> <p>Au fost soluționate total: <b>4440</b>;<br/>De adresă – <b>4030</b>;<br/>De secție de votare – <b>408</b>;<br/>De statut – <b>2</b>;<br/>Adrese fără secție – <b>0</b>;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                       |                                                                                                                                                     |                                                                           |                          |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.3. Organizarea acțiunilor de caritate și comemorare | 6.3.1. Conlucrarea cu Asociațiile obștești pentru organizarea meselor de binefacere/ acordarea ajutoarelor materiale din sursele bugetare aprobate. | Numărul de acțiuni organizate.<br>Numărul de beneficiari și participanți. | 01.07.2023<br>31.12.2023 | Pretura<br>sectorului<br>Buiucani<br>APL<br>SCTS | <p>Pe parcursul perioadei 01.07.2023 – 31.12.2023 au avut loc următoarele acțiuni:</p> <p>✓ În baza demersului nr. 3-02/1-1728 din 14.07.23, au fost acordate <b>87</b> colete cu produse alimentare Direcției Asistență Socială sectorul Buiucani.</p> <p>✓ În baza demersului nr. 03/23 din 04.01.2023, au fost acordate 38 de colete cu produse alimentare Consiliului Veteranilor, în semestrul II 2023 pentru omagiații asociației cu vârstele de 80, 85, 90 și 95 de ani – la data de 18.07.2023.</p> <p>✓ În baza demersului nr.03- 02/1-2291 din 25.09.23, au fost acordate <b>20</b> de colete cu produse alimentare Organizației Sectoriale Buiucani „Uniunea Pensionarilor”, la data de 29.09.2023.</p> <p>✓ În baza demersului nr. 3-02/1-2047, au fost acordate <b>20</b> de colete cu produse alimentare Filialei Teritoriale a Asociației Surzilor din RM, la data de 28.11.2023.</p> <p>✓ În baza demersului nr. 3-02/1-2689, din 16.11.2023 au fost acordate <b>30</b> de colete cu produse alimentare Consiliului Veteranilor din sectorul Buiucani, la data de 13.12.2023.</p> |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>✓ În baza demersului nr. 3-02/1-2699, din 17.11.2023 au fost acordate <b>25</b> de colete cu produse alimentare Organizației Teritoriale Chișinău a Asociației Obștești „Asociația Nevăzătorilor din Moldova”, la data de 12.12.2023.</p> <p>✓ În baza demersului nr. 3-02/1-2744, din 23.11.2023 au fost acordate <b>25</b> de colete cu produse alimentare Asociației Foștilor deportați și Deținuți Politici din Moldova, la data de 12.12.2023.</p> <p>✓ În baza demersului nr. 3-02/1-2815 din 01.12.2023 au fost acordate <b>25</b> de cadouri (dulciuri) pentru copii, Filialei Teritoriale „Chișinău” Asociația Surzilor din RM, la data de 20.12.2023.</p> <p>✓ În baza demersului nr. 3-02/1-2832 din 04.12.2023 au fost acordate <b>63</b> de cadouri (dulciuri) pentru copii, Asociației Obștești „Centrul pentru Drepturile Romilor”, la data de 26.12.2023.</p> <p>✓ În baza demersului nr. 3-02/1-2846 din 05.12.2023 au fost acordate <b>40</b> de cadouri (dulciuri) pentru copii, Asociației Obștești Uniunea Invalizilor „Cernobîl” din Chișinău, la data de 27.12.2023.</p> <p>✓ În baza demersului nr. 3-</p> |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                      |                                                                                                             |                          |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                      |                                                                                                             |                          |                                                     | <p>02/1-2849 din 05.12.2023 au fost acordate 17 de cadouri (dulciuri) pentru copii, Organizației Teritoriale Chișinău „Asociația Nevăzătorilor din Moldova” la data de 13.12.2023.</p> <p>✓ La data de 08.12.2023 în incinta Preturii sectorului Buiucani a avut loc celebrarea a 32 de ani de la fondarea trupelor de carabinieri. În cardul evenimentului au fost acordate 19 colete cu produse alimentare Asociației Obștești Veteranii și Militarii în Rezervă ai Inspectoratului General de Carabinieri din RM.</p> <p>✓ În baza demersului nr. 3-02/1-2920 din 12.12.2023 au fost acordate 30 de cadouri (dulciuri) OSB a „Uniunii Pensionarilor” la data de 26.12.2023.</p> |
|  | 6.3.2. Inițierea parteneriatelor pentru acțiuni de caritate din surse extrabugetare. | <p>Numărul de acțiuni organizate cu implicarea preturii.</p> <p>Numărul de beneficiari și participanți.</p> | 01.07.2023<br>31.12.2023 | <p>Pretura sectorului Buiucani<br/>APL<br/>SCTS</p> | <p><b>Realizat.</b></p> <p>În perioada iulie –august, a avut loc Cupa Seniorilor la Șah și Joc de Dame, unde SRL „Nefis” a sponsorizat dulciurile acordate jucătorilor la fiecare întrunire.</p> <p>La 31.07.2023 AO „Tihai” a donat 15 ghiozdane, suplinite cu rechizitele necesare pentru școală și produse neperisabile în temeiul campaniei de caritate „Ghiozdanul Bucuriei”.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                       |                          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                       |                          |                                  | Î.C.S. Metro Cash & Carry SRL a donat 100 de cadouri (dulciuri) pentru copii participanți la activitățile organizate de Pretura sectorului Buiucani în contextul sărbătorilor de iarnă.                                                                                                                                                                                                        |
| <b>6.4. Organizarea de comun cu Centrul Militar, a procesului de încorporare în serviciul militar în termen și serviciul civil</b> | 6.4.1. Conlucrarea cu Centrul Militar pentru încorporarea în serviciul militar în termen din primăvara 2023 și toamna 2023. | Numărul de acțiuni realizate în comun cu Centrul Militar.<br>Numărul de recruți încorporați în serviciul militar în termen.                                                                           | 01.07.2023<br>31.12.2023 | Pretura sectorului Buiucani SCTS | Realizat.<br>A fost repartizate <b>940</b> de scrisori cu aviz recomandat cetățenilor cu vârsta 18 ani pentru a se prezenta la Centrul Militar se efectueze controlul medico - militar.<br>Au fost depuse <b>7</b> cereri de la cetățeni în perioada 01.08.2023–31.09.2023, pentru serviciul civil de alternativă au trecut în rezervă o singură persoană pentru executarea serviciului civil. |
|                                                                                                                                    | 6.4.2. Coordonarea activităților pentru încorporarea în serviciul civil                                                     | Numărul de recruți încorporați în serviciul civil.<br>Dosare gestionate conform.<br>Evidența persoanelor ce au satisfăcut serviciul civil/de alternativă asigurată.<br>Rapoarte statistice întocmite. | 01.07.2023<br>31.12.2023 | Pretura sectorului Buiucani SCTS | <b>Realizat.</b><br>A trecut în rezervă <b>1</b> persoană pentru executarea serviciului civil.<br>Au fost gestionate <b>7</b> dosare;<br>Au satisfăcut serviciul civil/alternativă – <b>1</b> persoane;<br>Au fost întocmite - <b>2</b> rapoarte statistice.                                                                                                                                   |
| <b>6.5. Organizarea acțiunilor de mediatizare și conștientizare a necesității</b>                                                  | 6.5.1. Conlucrarea cu organele de resort (AMT Buiucani, CNTS) pentru                                                        | Numărul de instituții implicate<br>Numărul de acțiuni                                                                                                                                                 | 01.07.2023<br>31.12.2023 | Pretura sectorului Buiucani      | <b>Realizat</b><br>Au fost implicate în total e instituții : CMF – 4, CMF- 5,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                                                                                   |                          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>donării de sânge.</i>                                                                                   | promovarea donării de sânge                                                         | organizate.<br>Numărul de donatori participanți.                                                                                                                                  |                          | SCTS<br>APL                                | CMF – 6;<br>În colaborare cu AMT Buiucani și CNTS cu privire la participarea în cadrul Campaniei naționale de donare voluntară a sângelui și a evenimentelor dedicate oamenilor ce dăruiesc viață, vreau să menționez că lunar au fost întreprinse următoarele acțiuni:<br>- au fost expediate <b>80</b> demersuri și invitații de participare la ”Ziua de donare” către instituțiile din sector;<br>- au fost plasate comunicate pe pagina web a Preturii sectorului Buiucani;<br>- au fost distribuiți <b>480</b> de fluturași cu privire la beneficiile donării de sânge. |
|                                                                                                            | 6.5.2.Organizarea evenimentelor de donare a sângelui din sursele bugetare aprobate. | Numărul de acțiuni organizate.<br>Numărul de donatori participanți.<br>Numărul de colete repartizate.                                                                             | 01.07.2023<br>31.12.2023 | Pretura sectorului Buiucani<br>SCTS<br>APL | <b>Nerealizat.</b><br>Urmează a fi realizate în semestrul I al anului 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>6.6. Organizarea manifestărilor cultural-artistice cu finanțare din bugetul municipal pe anul 2023.</b> | 6.6.1.Elaborarea și desfășurarea programului de manifestări cultural-artistice.     | Numărul de acțiuni organizate raportat la numărul de acțiuni planificate.<br>Valorificarea conformă a mijloacelor financiare aprobate.<br>Numărul de participanți la manifestări. | 01.07.2023<br>31.12.2023 | Pretura sectorului Buiucani<br>SCTS        | <b>Realizat</b><br>✓ La data de 01 și 02 iulie 2023, s-a organizat și desfășurarea Festivalului „Sânzienele”, cu participarea de la ÎM Satul Mare „Buciumul” în Parcul Public „Alunelul”.<br>✓ La data de 01 iulie 2023, au fost prezentate proiecții                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>de film în aer liber Seri de Cronograf-2023 în parteneriat cu Uniunea Cineaștilor din Moldova în Parcul Public „Alunelul”.</p> <p>✓ Proiectul programelor cultural- artistice de week-end în perioada verii organizat de Orchestra de Fanfară „Tenore” al CEE „Lăstărel”, în Parcul Public „Alunelul”.</p> <p>✓ La data de 08 iulie 2023, au fost prezentate proiecții de film în aer liber Seri de Cronograf-2023, în Parcul Public „Alunelul”.</p> <p>✓ Pe parcursul lunii iulie 2023, sa desfășurat etapa de sector a Turneul municipal de șah și joc de dame organizat în Parcul „La Izvor.</p> <p>✓ La data de 09 iulie 2023, sa desfășurat programul de concert susținut de Orchestra de Fanfară „Tenore” al CEE „Lăstărel”, în Parcul Public „Alunelul”.</p> <p>✓ La data de 22 iulie 2023, sa organizat un program de concert cu participarea orchestrei de muzică populară „Barbul Lăutarul”, un program artistic prezentat de Clubul Sportiv „Dance Academy Alternativa” și spectacol pentru copii “Mama și</p> |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>soarele” prezentat de Teatrul “ Ion Creanga”, în Parcul Public „Alunelul”.</p> <p>✓ La data de 29 iulie 2023, a fost organizat un program cultural- artistic cu evoluarea colectivelor artistice model ale Preturii Buiucani în Parcul Public „Alunelul”.</p> <p>✓ A fost organizat și Desfășurat evenimentul cultural de Ziua Națională a Apicultorilor.</p> <p>✓ Program artistic prezentat De studioul Dance-Academy „ Alternativa”, în scuarul Catedrale Metropolitane.</p> <p>✓ La data de 27 august de Ziua Independenței RM sa desfășurat un program cultural- artistic cu evoluarea colectivelor artistice model ale Preturii Buiucani și program artistic prezentat de studioul Dance-Academy „ Alternativa”, în Parcul Public „Alunelul”.</p> <p>✓ La data de 31 august a avut loc organizarea unei manifestări cultural - artistice cu genericul „ Pe Născătoarea de Dumnezeu în Limba Română să o mărim”.</p> <p>✓ Program cultural-artistic Cu genericul „ Universul bucuriei” - atelier de creație</p> |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>pentru copii „Tablou de vară” organizate în comun cu CEE „Lăstărel”, în Parcul Public „Alunelul”.</p> <p>✓ În cadrul sărbătorii Hramul Chișinăului 14 octombrie 2023, s-a desfășurat Festivalului Internațional al dansului pentru copii „Rapsodia copilăriei” ediția II-a, în Parcul Public „Alunelul”.</p> <p>✓ La data de 17 noiembrie în decada zilei tineretului s-a desfășurat manifestarea cultural –artistice dedicate „Zilei Naționale a Tineretului”, o întâlnire cu interpreta Nelly Ciobanu, Artistă a Poporului, în sala de festivități a preturii.</p> <p>✓ În cadrul sărbătorilor de iarnă conform programului aprobat se vor desfășura un șir de acțiuni, manifestări cultural-artistice dedicate Crăciunul și Anul Nou începând cu 09 decembrie și până la 22 decembrie 2023.</p> |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                        |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                 |                          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6.7. Organizarea acțiunilor de promovare a sportului, competițiilor sportive.</b>   | 6.7.1. Elaborarea și desfășurarea programului de activități în domeniul sportului                              | Numărul de acțiuni organizate raportat la numărul de acțiuni planificate.<br>Valorificarea conformă a mijloacelor financiare aprobate.<br>Practici pozitive înregistrate.                       | 01.07.2023<br>31.12.2023 | Pretura sectorului Buiucani SCTS | <b>Realizat</b><br>✓ La data de 08 iulie și până la 12 august 2023, sa desfășurat etapa de sector a Turneul municipal de șah și joc de dame organizat în Parcul Public „La Izvor”.<br>✓ La data de 12 august sa desfășurat Finala Turneului municipal la Șah și joc de Dame „Cupa Seniorilor”- înmânarea premiilor organizat în Parcul Public „Alunelul”.<br>✓ Începând cu data de 15 august și până la data de 15 noiembrie 2023, în Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt” sa desfășurat competiții la șah și joc de dame pentru persoanele pasionate de așa gen de sport (doritori). |
| <b>Obiectivul nr. 7 Consolidarea sistemului de control intern managerial</b>           |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                 |                          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>7.1. Autoevaluarea sistemului de control intern managerial în cadrul entității.</b> | 7.1.1. Realizarea procedurii de autoevaluare cu întocmirea Raportului și Declarației de răspundere managerială | Raport de autoevaluare elaborat, aprobat și prezentat conform destinației.<br>Declarație de răspundere managerială publicată pe pagina web <a href="http://www.buiucani.md">www.buiucani.md</a> | 31.12.2023               | Pretura sectorului Buiucani SAPL | <b>Realizat</b><br>Au fost perfectate evaluările trimestriale si elaborate actele privind stabilirea sporului pentru performanță pentru fiecare salariat.<br>Declarație de răspundere managerială plasată.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                            |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                               | 7.1.2. Examinarea rezultatelor autoevaluării, identificarea neconformităților și stabilirea măsurilor de remediere            | Plan de acțiuni privind remedierea neconformităților și dezvoltarea CIM întocmit și aprobat.                                                 | 03.01.2023<br>31.12.2023   | Pretura sectorului Buiucani SAPL | <b>Realizat</b><br>Raport CIM întocmit la data 13.02.2023 nr. 03-02/1-358                                                                                                                                                                                                         |
| <b>7.2. Documentarea proceselor de bază desfășurate în cadrul instituției</b>                                                 | 7.2.1. Identificarea proceselor de bază și înregistrarea acestora în lista de inventar                                        | Inventarul proceselor de bază întocmit.                                                                                                      | 31.12.2022                 | Pretura sectorului Buiucani      | <b>Realizat.</b><br>Inventarul proceselor de bază întocmit.                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                               | 7.2.2 Descrierea narativă /grafică a proceselor de bază                                                                       | Toate procesele de bază descrise în formă narativă/grafică, analizate și aprobate.                                                           | 31.12.2023                 | Pretura sectorului Buiucani      | <b>Realizat</b><br>Au fost prezentate procesele de bază descrise narativ a fiecărei secție în parte.                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                               | 7.2.3. Întocmirea catalogului proceselor de bază descrise                                                                     | Catalogul proceselor de bază întocmit.                                                                                                       | 31.12.2023                 | Pretura sectorului Buiucani SAPL | <b>Realizat.</b><br>Catalogul proceselor de bază /proceselor operaționale/ întocmit în formă electronică și transmis DGAPL.                                                                                                                                                       |
| <b>7.3. Asigurarea verificărilor în sector cu scopul prevenirii și constatării contravențiilor pe domeniile de activitate</b> | 7.3.1. Inspectarea/ monitorizarea sectorului administrat în scopul respectării cerințelor prevăzute de legislația în vigoare. | Numărul de verificări efectuate și documentate. Numărul prescripțiilor/sesizărilor înaintate.                                                | 01.07.2023<br>31.12.2023   | Pretura sectorului Buiucani SAC  | <b>Realizat</b><br>Au fost întocmite <b>86</b> de notificări<br>În scopul asigurării respectării regulilor de asigurare a curățeniei :<br>- Au fost efectuate <b>200</b> razii.<br>În scopul contracarării comerțului stradal ilicit:<br>- Au fost efectuate <b>226</b> de razii. |
|                                                                                                                               | 7.3.2. Constatarea contravențiilor și încheierea proceselor-verbale cu privire la contravențiile prevăzute de                 | Numărul proceselor-verbale întocmite în baza art. 104 <sup>1</sup> ; art. 126 <sup>1</sup> ; art. 154; art. 157 alin. (1) – (3), alin. (5) – | 01.07.2023 -<br>31.12.2023 | Pretura sectorului Buiucani      | <b>Realizat</b><br>- Total întocmite <b>235</b> PV cu privire la contravenții:<br>- <b>103</b> PV conform art. 181                                                                                                                                                                |

|  |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                      |                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | art. 423 <sup>10</sup> din Codul Contravențional al RM.                                                                                  | (10); art.178; art.179; art. 180 <sup>1</sup> ; art. 181; art. 273 p. 9), 9 <sup>1</sup> ), 11), 15), 16); art. 326 alin. (1) și alin. (1 <sup>1</sup> ); art. 364 alin. (1); art.170-175 Cod Contravențional al RM. |                       | SAC                             | CC RM;<br>- <b>132 PV</b> , conform art. 273, pct. 9), 15) și 16) CC RM;<br>Total întocmite <b>2 PV</b> conform art.157 al.(6) CC RM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                      |                       | SAJ                             | Comisia administrativă a examinat <b>259</b> procese verbale, dintre care <b>104</b> procese prevăzute de art. 181, <b>10</b> procese prevăzute de art. 180, alin.11), <b>33</b> procese prevăzute de art. 273, pct. 9 lit. a), <b>104</b> procese prevăzute de art. 273 pct. 15), <b>4</b> procese prevăzute de art. 273 pct. 16), <b>2</b> procese prevăzute de art.170, alin. 1), <b>1</b> proces prevăzut de art. 157, alin. 6), <b>1</b> proces prevăzut de art. 227, pct. 1).<br>Suma sancțiunilor aplicate este de <b>517 150,00</b> lei, iar suma sancțiunilor executate este de <b>148 375</b> lei. |
|  | 7.3.3. Remiterea proceselor-conform competenței către Comisia administrativă, instanței de judecată, cu susținerea legalității acestora. | Numărul de procese-verbale întocmite raportat la numărul de procese-verbale remise spre examinare.                                                                                                                   | 01.07.2023-31.12.2023 | Pretura sectorului Buiucani SAC | <b>Realizat</b><br><br><b>235 PV</b> cu privire la contravenții remise pentru examinare conform competenței la CA.<br><b>2 PV</b> cu privire la contravenții remise pentru examinare conform competenței în Instanța                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                           |                                                                                                     |                                                                                                                                                          |                       |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                           |                                                                                                     |                                                                                                                                                          |                       | SAJ                                              | de Judecată.<br><b>Realizat</b><br>235 -procese verbale înregistrate.<br>242 - procese verbale examinate.                                                                                                                                                                                       |
| <b>7.4. Asigurarea legalității actelor administrative emise/adoptate de către Pretură</b> | 7.4.1. Acordarea asistenței juridice pe domeniile de competență ale entității publice.              | Numărul de consultații acordate raportat la numărul de solicitări înregistrate.                                                                          | 01.07.2023-31.12.2023 | Pretura sectorului Buiucani SAJ                  | <b>Realizat</b><br>Pe parcursul semestrului II al anului 2023, a fost acordată asistență juridică către <b>30</b> persoane.                                                                                                                                                                     |
|                                                                                           | 7.4.2. Avizarea proiectelor de acte normative, contractelor în care entitatea publică este subiect. | Numărul de dispoziții contestate raportat la numărul de dispoziții emise.<br>Numărul de contracte contestate raportat la numărul de contracte încheiate. | 01.07.2023-31.12.2023 | Pretura sectorului Buiucani SAJ                  | <b>Realizat.</b><br>În semestrul II au fost emise și avizate <b>109</b> dispoziții privind activitatea de bază și <b>102</b> dispoziții cu privire la personal, dintre care <b>3</b> au fost contestate.<br><br>Au fost încheiate și avizate <b>37</b> de contracte care nu au fost contestate. |
|                                                                                           | 7.4.3. Acordarea de asistență juridică la exercitarea atribuțiilor de agent constatatator.          | Numărul de procese-verbale contravenționale anulate raportat la numărul de procese-verbale întocmite.                                                    | 01.07.2023-31.12.2023 | Pretura sectorului Buiucani SAJ                  | <b>Realizat</b><br>Au fost anulate <b>12</b> procese verbale din <b>235</b> procese-verbale întocmite.                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                           |                                                                                                     |                                                                                                                                                          |                       |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>7.5. Asigurarea utilizării raționale a mijloacelor financiare bugetare</b>             | 7.5.1. Executarea bugetului cu respectarea normelor legale.                                         | Raport privind executarea bugetului prezentat în termen.<br>Activități de monitorizare a modului de executare realizate.                                 | 01.07.2023-31.12.2023 | Pretura sectorului Buiucani Secția Contabilitate | <b>Realizat.</b><br>Au fost prezentate rapoartele trimestriale și semestriale pentru perioada semestrului II al anului 2023.                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                            |                                                                                             |                                                                                                                                                  |                       |                                                          |                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                            | 7.5.2. Organizarea conformă a procesului de achiziții publice.                              | Plan de achiziții aprobat și publicat.<br>Proceduri de achiziții organizate transparent, conform legii.<br>Contractele atribuite, monitorizate . | 01.07.2023-31.12.2023 | Pretura sectorului Buiucani SAJ Secția Contabilitate SSE | <b>Realizat</b><br>Toate procedurile de achiziții publice sunt organizate conform prevederilor legale.                                                                                 |
| <b>7.6. Gestionarea riscurilor asociate obiectivelor și activităților desfășurate de pretură, inclusiv riscurile de fraudă și corupție</b> | 7.6.1. Identificarea, evaluarea, înregistrarea și stabilirea reacției de răspuns la riscuri | Registrul riscurilor întocmit și actualizat, după caz.<br>Măsuri de control a riscurilor stabilite și monitorizate.                              | 03.01.2023-30.12.2023 | Pretura sectorului Buiucani SAPL                         | <b>Realizat.</b><br>Lunar a fost plasată informația cu privire la cheltuielile efectuate pe parcursul lunii precedente conform Dispoziției Primarului General nr. 57-d din 14.02.2020. |
|                                                                                                                                            |                                                                                             |                                                                                                                                                  |                       |                                                          |                                                                                                                                                                                        |
| <b>7.7. Perfecționarea managementului instituțional și al performanței</b>                                                                 | 7.7.1. Revizuirea și optimizarea structurii organizaționale, la necesitate                  | Proiectul de decizie privind modificarea structurii organizatorice prezentat CMC                                                                 | 03.01.2023-30.12.2023 | Pretor Secretar                                          | <b>Nerealizat.</b><br>Nu a apărut necesitatea revizuirii și optimizării structurii organizaționale.                                                                                    |
|                                                                                                                                            | 7.7.2. Dezvoltarea profesională continuă a angajaților, reieșind din necesitățile evaluate  | Număr de angajați instruiți.                                                                                                                     | 01.07.2023-31.12.2023 | Pretor SRU                                               | <b>Realizat.</b><br>Au fost instruiți total 3 angajați.                                                                                                                                |
|                                                                                                                                            | 7.7.3. Stabilirea indicatorilor – cheie de performanță a instituției                        | Set de indicatori elaborat și aprobat.                                                                                                           | Până la 31.03.2023    | Pretor Vicepretor Secretar                               | <b>Realizat.</b><br>Au fost identificați indicatorii de performanță a toate subdiviziunile instituției.                                                                                |
| <b>7.8. Implementarea</b>                                                                                                                  | 7.8.1. Asigurarea                                                                           | Transmiterea pasajelor către DGMU                                                                                                                | 01.07.2023-31.12.2023 | Pretor SUA                                               | <b>Nerealizat</b>                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                              |                       |                                 |                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>recomandărilor misiunilor de audit formulate în cadrul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale UAT mun. Chișinău încheiate la 31 decembrie 2020 și a auditului conformității procesului bugetar și gestionării patrimoniului public în anii 2018 – 2023</b> | recepționării valorii lucrărilor capitale ale pasajelor subterane de pietoni din sector, executate de către entități terțe /agenții economici – din surse proprii/sau pretură /din surse bugetare/ și transmiterea ulterioară a acestora către DGMU, pentru capitalizare. |                                                                                                                                                                                                              |                       |                                 |                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7.8.2. Stabilirea procedurii de instalare și funcționare a sistemelor de supraveghere video în locurile publice din sector.                                                                                                                                               | Încheierea acordurilor de colaborare cu furnizorii serviciilor de supraveghere video și cu inspectoratul de Poliție Buiucani<br>Revizuirea contractelor de achiziționare a serviciilor de supraveghere video | 03.01.2023-30.06.2023 | Pretura Sectorului Buiucani SAJ | <b>Realizat.</b><br>A fost încheiat contractul nr. 32 din 10.03.2023 cu privire la achiziționarea serviciilor de supraveghere video în sectorul Buiucani. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7.8.3. Stabilirea procedurii interne aferente procesului de evacuare /demolare/evidență/păstrare/recuperare a bunurilor evacuate/demolate de serviciile municipale de sector, a cheltuielilor suportate, precum și alte informații relevante activității                  | Instituirea registrului de evidență a tuturor bunurilor evacuate/demolate                                                                                                                                    | 03.01.2023-30.06.2023 | Pretura Sectorului Buiucani SAJ | <b>Realizat.</b><br>A fost întocmit Registrul de evidență a demolărilor pentru anul 2023.                                                                 |

**Pretor,  
Vasile MOROI**